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第一章   投 标 须 知 及 前 附 表

一、前   附   表

	项
号
	条
款
号
	内      容
	说  明  与  要  求

	1
	1.1
	工程名称
	水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程

	2
	1.1
	建设地点
	南京市江宁区双龙大道1568号

	3
	1.1
	承包方式
	包工包料（部分材料甲定乙供或甲供，详见招标文件《装饰材料分类清单》）

	4
	1.1
	质量要求
	质量标准：符合国家、地方和行业的现行施工验收规范、规程及标准并达到翠屏集团工程相关标准要求。

	5
	2.1
	招标范围
	水晶蓝湾东楼酒店室内装饰工程施工图范围内的装饰装修工程，装饰面积约4600平方米。2#楼1-5层（1#、3#局部），投标人须分户型报价。

	6
	2.2
	工期要求
	2016 年  11 月  20  日开工（以甲方通知为准）

2017 年  6 月  10  日竣工
施工总工期： 200 日历天

	7
	5
	资金来源
	自筹

	8
	17
	投标货币
	人民币

	9
	6.2
	投标人资质等级
	建筑装饰装修工程专业承贰级(含贰级)以上资质，并通过招标单位资质预审的装饰施工单位方可参加投标

	10
	6.1
	资格审查方法
	资格预审

	11
	16.1
	投标报价方式
	工程量清单报价、使用未来软件计价

	12
	18.1
	投标有效期
	  60  日历天（自投标截止之日算起）

	13
	19.1
	投标担保金额及

支付形式
	保证金额：  壹拾万 元人民币

支付形式：转账支付

	14
	8
	踏勘现场
	投标单位必须实地勘察现场，并自行组织前往。联系人：蒋经理：186 0511 2169

	项
号
	条
 款
号
	内       容
	说  明  与  要  求

	15
	20
	投标答疑
	2016年 11月 7  日13:00前投标人无论有无疑问均需书面加盖公章（含word可编辑版）邮件发至翠屏国际成本采购部（邮箱：794418948@qq.com）， 2016年 11 月 9 日16:00前招标人答复，联系人：朱玉彩18114718956

	16
	21
	投标人的替代方案
	不允许

	17
	22
	投标文件份数
	壹份正本，壹份副本。另提供电子版一份（刻录成移动U盘，所有带数据的表格均采用Excel格式和未来软件版格式，文档表达均采用Word格式，未来清单软件版报价），装入“正本”密封袋中。

	18
	24
	投标文件递交地点及截止日期
	地点：江宁区将军大道20号翠屏国际城梧桐苑一幢，翠屏国际集团办公楼二层成本采购部
时间：2016年  11 月 14 日  下午15:00

联系人：朱玉彩
联系电话：18114718956

	19
	25.1
	开标
	地点：南京市江宁区双龙大道3000号  

时间：2016年  11  月14 日  下午15:00

	20
	33.3
	评标标准及方法
	综合评估、合理低价中标 

	21
	35.4
	履约担保金额
	投标人提供的履约担保总额为：中标后投标保证金自动转化为履约保证金。

	22
	38.1
	收款单位名称、

开户行及账号
	南京惠弘酒店管理有限公司
开户行：广州银行南京江宁支行
帐号： 813001602802022
投标保证金形式：电汇（不接受现金），若未中标，待定标后一个月内无息退还。


二、投标须知

（一）总则

1、说明
1.1工程说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项——第4项所述。 

1.2为强化招标工作的严肃性，对报价高估冒算严重偏离实际、不响应招标文件实质性要求的投标书直接废除。

1.3投标单位如有行贿行为，一经发现招标人将对投标人处以行贿额10倍的罚款，并保留追究相关责任的权利。

2、招标范围及工期

2.1  本次招标的工程范围为：水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程，2F～5F有大床房、双床房、套房、院落式套房、行政套房共计74间及1F～5F电梯厅、布草间等公共区域等。投标人需根据招标人提供的施工图纸及工程量清单分别对每种户型（含公共部分，具体界面详见总则第3条）进行分别报价，投标价为完成工程量清单、施工界面、施工图纸中全部工程量及招标文件要求报价的内容所需的一切费用。
2.2  本次招标的工期要求见前附表第6项所述。

3、装饰工程与其他专业工程的界面划分

3.1  土建工程与装饰工程界面划分：详见表3-1。

3.2  安装工程与装饰工程界面划分：详见表3-2。

3.3  与幕墙和铝合金窗界面划分：中标单位完成进场后的成品保护措施的交接验收。

表3-1 土建工程与装饰工程界面
	序号
	部位
	土建单位完成状况
	装饰单位完成部分
	备注

	1
	电梯厅
	结构
	完成至结构面
	装饰面
	

	
	
	顶蓬
	完成至结构面
	装饰面
	

	
	
	墙面
	完成至粉刷面
	装饰面
	

	
	
	地面
	完成至结构层
	装饰面
	

	
	
	防火门
	无
	供货及安装完成
	

	2
	电梯轿厢
	顶蓬
	无
	装饰面
	成品保护由装饰单位采用透明亚克力板保护

	
	
	墙面
	无
	装饰面
	

	
	
	地面
	无
	装饰面
	

	3
	楼
梯
间及走道
	扶手
	无
	装饰面
	精装修单位根据施工要求对钢结构楼梯挂钢丝网粉刷至面层施工结构要求

	
	
	顶蓬
	完成至结构面
	装饰面
	

	
	
	墙面
	无
	装饰面
	

	
	
	地面
	完成至结构面
	装饰面
	

	
	
	防火门
	无
	安装完成
	

	4
	卫生间
	结构
	完成至结构面
	无
	

	
	
	顶面
	完成至结构面
	装饰面
	

	
	
	墙面
	无
	装饰面
	

	
	
	地面
	完成至结构面
	装饰面
	

	5
	户内房间
	结构
	完成至结构面
	装饰面
	

	
	
	顶面
	完成至结构面
	装饰面
	

	
	
	墙面
	无
	装饰面
	

	
	
	地面
	完成至找平层
	装饰面
	

	
	
	门
	无
	装饰门制作安装
	

	6
	管井
	顶面
	完成至建筑面
	装饰面
	

	
	
	墙面
	无
	完成至装饰面
	

	
	
	地面
	完成至找平层
	装饰面
	


备注：本表与各专业施工图冲突之处以此表为准。如有不明确或变更之处，以工程部通知单为准。（二楼同层排水抬高40CM由精装修单位施工，含排水管预埋、楼板面浇筑，现场所有找平层凿除、防水等）
表3-2  安装工程与装饰工程界面
	序号
	部位/名称
	安装单位
	装饰单位
	备注

	1


	户内

	进户电源管线及桥架
	/
	管井至户内分户配电箱电源管线安装
	表后管线安装均由装饰单位完成，冷热水给水管安装单位预留冷水接驳点。

	
	
	户内配电箱
	/
	总电源接线及配电箱安装（含箱内控制开关）
开关下端出线部分
	

	
	
	电源回路管线
	/
	精装修完成
	

	
	
	灯具、开关插座
	/
	精装修完成
	

	
	
	进户电话、电视、网络管线及箱体
	/
	精装修完成（管井至户内管线及桥架）
	

	
	
	卫生间排水管安装
	立管及与市政接驳
	支管三通安装
	

	
	
	卫生间给水管安装
	表前暂定消防单位施工
	水表井表后阀至室内出水口（需勘察现场，从管道井主管至厨卫间明管需重布）
	

	
	
	洁具安装
	/
	安装调试
	

	
	
	空调风系统
	安装至送回风口（专业厂家）
	预留洞口及风口安装
	

	
	
	空调水系统
	管道阀门安装调试（专业厂家）
	无
	

	
	
	室内空调电系统

	控制线穿线及温控器安装（专业厂家）
	电源管、线安装（室内外机）及控制线路管安装，控制器面板底盒预埋
	

	
	
	室外空调电系统
	专业厂家
	/
	

	
	
	热水系统
	专业厂家
	管井阀门至户内给水末端
	

	
	
	卫生间排气（集中排气）
	无
	排风扇到风井安装
	

	
	
	客控系统
	RCU控制箱，弱电线敷设，控制开关面板及调试
	线管敷设，强电线，插座面板
	

	
	
	消防系统
	消防喷淋、烟感安装、（含管线）
	装修单位确定喷淋、烟感点位
	

	2
	厨房
	结构
	完成至结构面
	装饰面
	

	
	
	顶面
	完成至结构面
	装饰面
	

	
	
	墙面
	无
	装饰面
	

	
	
	地面
	完成至找平层
	装饰面
	

	
	
	厨房设备、排烟、净化
	专业厂家设计及施工
	根据专业厂家要求提供给排水及强电管线安装
	

	3
	管井
	照明、灯具、开关、管线安装
	/
	管线安装及调试
	

	
	
	水井排水
	立管及与市政接驳
	支管三通安装
	

	4
	餐梯
	餐梯井道
	无
	根据餐梯设计进行基础结构施工
	

	
	
	餐梯安装
	专业厂家设计施工
	根据专业厂家要求提供强电桥架及电缆
	

	5
	公共区域及电梯厅
	照明、灯具、开关、管线安装
	/
	管线安装及调试
	/

	
	
	应急疏散
	/
	管线、安装、调试
	

	
	
	疏散照明、指示灯
	/
	管线、安装、调试
	

	
	
	背景消防广播
	管线及设备安装调试
	精装修负责提供点位
	

	
	
	监控录像
	管线及设备安装调试
	精装修负责提供点位
	

	
	
	烟感探测
	管线及设备安装调试
	精装修负责提供点位
	

	
	
	消防系统
	完成至喷淋头、消火栓、排烟等系统安装调试
	精装修负责提供点位、消防栓装饰门
	

	
	
	消防报警系统
	配管、管内穿线、面板及箱体安装，箱体以下分支配管及暗盒
	
	

	6
	幕墙门窗改造
	原幕墙门窗改造，详见《水晶蓝湾东楼幕墙改造工程》清单特征描述
	无
	精装修负责完成，包括成品保护，防水等，幕墙型材、玻璃须与原幕墙颜色完全一致经招标人确认后方可订货安装
	


备注：本表与各专业施工图冲突之外以此表为准，且装饰完成部分必须含在此次报价中，结算不得增加以上工作内容费用。如有不明确或变更之处，以工程部通知单为准。所有相关单位需自行踏勘，现场需拆改部位参考图纸自行报价，中标后不允许增加费用。
4、 报价方式、范围及说明

4.1  通用部分

4.1.1  投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

4.1.2  投标报价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（ 2014）执行。

4.1.3  可参考的工程计价表和有关文件:

     《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2013） 、《江苏省安装工程计价表》（2013）、《江苏省费用定额》（2013）、省市和江宁区相关计价文件等。

4.1.4  对于工程量清单中“项目特征”，只是招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。
4.1.5  投标人采购的材料、设备，其规格、技术指标、质量等级详见施工图及工程量清单，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。投标人投标报价时应充分考虑政策性调整，建材市场价格风险、现场实际施工误差等因素。投标时报出材料品牌、生产厂家、材质，如进场材料与投标时不符，招标人可另行采购，中标人承担相应的材料及采购费用；

4.1.6所有材料投标报价时均应包括但不限于采保费、保管、安装、卸力费、运输、二次搬运、国家有关管理部门要求的对工程的所有材料检测费等均包含在报价内，发包人不另行支付，投标人在投标报价时自行考虑，结算时不调整；

4.1.7有暂定价的按暂定价计算；没有暂定价的由投标人考虑市场行情自主报价；

4.1.8工程量清单报价应包括完成招标文件、工程量清单、施工图纸及技术规范规定的全部内容所需的全部费用，其内涵：

4.1.8.1包括分部分项工程费、措施费（含有效的成品保护费用）、其它项目费和规费、税金；

4.1.8.2包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；

4.1.8.3包括完成每项工程内容所需的全部费用；

4.1.8.4工程量清单项目中没有体现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；

4.1.8.5考虑风险因素而调整的费用；

4.1.8.6因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；

4.1.8.7考虑整个施工期间全部材料堆放（材料临时堆放周转场地全部在地下车库内）、运输通道、施工区域范围内招标方已完工程的有效的成品保护措施费用；
4.1.9  安全施工、文明施工和环境保护措施费用必须充分保证，除符合国家、行业和地方相关法律法规、规程和标准外，还应满足《翠屏精装修工程安全文明施工管理条例》、《翠屏项目精装修工程管理防火细则》、《翠屏项目精装修工程成品保护实施细则》的规定，见招标文件附件。安全施工、文明施工和环境保护措施费不得挪作他用。工程实施过程中应根据投标文件的承诺和合同规定，甲方审查认可后方给予支付。

4.1.10投标人需根据投标报价附表格式完整填写。

4.1.11报价中应包含与工程验收有关的各项检测费用（材料常规性及强制性检测、每户室内环境检测等)；
4.1.12项目的所有措施项目费用（如：临时设施费等）结算时不调整；

4.1.13投标报价表应由造价工程师或具备相应资格的造价编审人员签字并加盖执业资格专用章；

4.2  招标文件要求列入的其他费用（包含但不限于以下内容）：

4.2.1  室内装饰工程与其他各专业施工之间的协调由室内装饰工程中标单位进行总协调，在施工期间负责对招标人另行分包的工程、甲供材料、设备等的配合、协调工作，所需配合费用含在报价中；

4.2.2  中标单位应对需进场的甲供材料、设备组织验收，因验收不力造成的损失，由中标单位承担；投标人应充分考虑该项工作所需费用，含在报价中；

4.2.3  投标人应充分考虑与空调、安装、电梯等与精装修相关专业施工单位的配合、交接、验收工作（具体界面详见招标文件投标须知 “装饰工程与其他专业工程的界面划分”），所需费用含在报价中；

4.2.4  本工程在施工过程中，除符合国家、行业和地方相关法律法规、规程和标准外，还应满足《翠屏精装修工程安全文明施工管理条例》、《翠屏精装修工程管理防火细则》、《翠屏精装修工程成品保护实施细则》、《翠屏精装修装饰设计技术澄清》的规定，凡施工图纸不明确节点或大样不详，但以上各类法规、规程和标准、条例、规定中有要求的费用，含在报价中；

4.2.5  本工程精装修施工单位为总包单位，垂直运输采用室内电梯（由精装修单位委派指定人员负责运行，并承担电梯运行中相关的人工、配件、保护、电费、运行、维保等费用包含在精装修报价中，在交付前由精装修负责完成一次电梯维保，此费用含在报价内；所有涉及精装修资料(含分包)由精装修总包收集汇总及管理归档，其费用已含在招标费用中,不再另行报价；公安、市政、市容、环保、交通、治安、绿化、卫生防疫等费用已含在招标费用中,不再另行报价。施工用水、生活用水、电挂表计量、临时办公、搭伙及住宿费等由各中标人自行解决；投标人自行解决工人场外住宿问题，费用含在报价中。分包单位进场后，必须与精装修总包单位签定总分包配合协议，服从精装修总包管理； 

4.2.6  根据现有施工场地等实际情况，投标人应充分考虑必须发生和可能发生的费用，如材料、设备的存储堆放（含甲供材料）、二次搬运、保管、水平运输、垂直运输、临时安全消防、临时设施租用、装修垃圾清运及外运、夜间施工、赶工措施、限电限水拉闸（应有相应的应急供水供电专项措施）、工程变更造成的窝工、结构现场实际偏差、管线开槽、修补以及因土建墙、顶、地面粉刷、找平至装饰面现场偏差（需考虑现场实际偏差）等所产生的费用含在报价中；

4.2.7  所有图纸范围内或者联系变更调整相关的开孔（包括灯具、风口等）、开洞（包括砼及钢筋砼面凿洞等）、预留孔、检修口、开槽、检修门、各类洞口封堵、修补（各专业公司施工所需的洞口封堵、修补除外）以及卫生间等电位连接、厨房油烟机软管、管安装等费用请投标人自行考虑，所需费用含在报价中；

4.2.8  投标人在投标时需考虑到在轻质隔墙、轻钢龙骨石膏板吊顶上安装固定部件时的牢固性及加固方案，不同材料交界面需另贴不小于修补面30cm的耐碱纤维网布加强，所需费用含在报价中；

4.2.9 所有材料必须符合环保要求，中标单位应负责完工后的每套房型室内环境检测（检测不符合要求需按规定整改重新检测，直到符合规定要求）并提供检测报告，检测单位需具备相应资质且获得发包方的认可或由发包方的指定。检测费用单列并计入措施费报价；

4.2.10对相关材料的防腐、防虫、防火、消防等检测，除在符合国家、行业和地方相关法律法规、规程规范和标准等明确包含在投标单位报价中以外的检测所需费用含在报价中；

4.2.11 施工图纸的深化设计及竣工图的编制所需费用含在报价中；

4.2.12 工程完工后，需对工程按精装修工程交付标准进行室内、室外公共区域包括外立面全面的清洁卫生工作（达到交房条件），做到窗明几净，一尘不染。所需费用含在报价中；

4.2.13 本工程投标人在施工过程中所发生的垃圾清理、外运均由投标人自行处理，垃圾可暂时堆放在地库指定位置，地面必须有可靠保护严禁直接堆放在地面上，且四周需有临时围挡，围挡范围需由甲方确定，严禁堆出此范围以外，所需费用由投标人在报价中自行考虑；

4.2.14窗台墙体拆除时对落地窗保护措施，消防楼梯间踏步满铺木板保护措施；

4.2.15所有材料严禁楼层上进行切割等加工，必须在厂家或地下室指定位置加工成型后进行室内安装，否则查到一处1000元/次进行处罚。

4.2.16地下室公共照明、地下室排水、供水加压、电梯使用产生电费按各家中标价比例进行分摊。

4.2.17 以上各要求所需的费用列入投标报价中，对于“措施项目及其它费用明细表”中报价一次性包干，无论实物工程量或结算价增减，该部分费用均不作调整。

4.3本次报价实质为施工图招标，投标人根据招标文件、施工图、招标人提供的工艺工法、构造节点、标前交底、等附件以及现场考察报价，招标人提供的清单仅作为投标人报价的重要依据之一，否则作为报价让利处理。除招标文件及合同主要条款结算方式中允许调整的内容外（详见工程施工合同主要条款5.1款）,均不得做调整，招标人要求列入报价而投标人未列入的，则视同已包含在其他项目之中，结算时不再另行增加。

4.4材料费、分包工程费、管理费计价方式（甲供材保管费1%，分包工程配合、管理费2%），上述费用由招标人统一支付，中标人不得再向甲供材供应商及分包商收取费用。

见附件5。

5、资金来源
5.1  本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第7项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。

6、合格的投标人

6.1  投标人的资格见附表第10项所述；

6.2  投标人资质等级要求见附表第9项所述；

6.3  投标人应具备的合格条件：

6.3.1投标人必须具有国家建设部核发并有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级（含贰级）以上资质，并通过ISO9001质量管理体系认证。投标人须有在近两年内建造国内类似规模、档次住宅或五星级酒店精装修工程的业绩；

6.3.2投标人所报项目经理必须具有国家建设部核发并有效的建筑工程专业全国注册一级建造师执业资质，并具有类似规模、档次住宅或五星级酒店精装修工程项目管理业绩，从事建筑装饰工程项目管理年限八年以上。

7、投标费用
7.1   投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担任何费用；

7.2   凡参加本工程投标的单位，必须按规定日期，凭投标邀请书到招标单位地址：翠屏·诚园项目工程部领取招标文件，同时支付500元工本费(不退回)领取施工图和有关资料； 

7.3   发放中标通知书后28天内招标单位向未中标单位无息退回投标保证金，同时收回施工图和有关资料。如施工图和有关资料损坏、遗失，按100元/张赔偿，赔款从投标保证金中扣除。中标通知书发出7天内，中标单位缴纳投标须知前附表第21项所规定的履约担保（中标单位投标保证金自动转为履约保证金）。未在规定时间内缴纳履约担保，发包人有权按每延迟一天处未缴履约担保金额的万分之伍的违约金，该违约金连同履约金直接从工程款中扣回,若15天内还未在规定时间内缴纳履约担保,招标人将视投标人自动放弃本次投标。 

8、踏勘现场
8.1  投标人必须勘察现场，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；
8.2  招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；
8.3  投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

9、有关单位和机构

建设（招标）单位：        南京惠弘酒店管理有限公司
建筑设计单位：            南京中艺建筑设计有限公司

土建总包单位：            南京惠智建筑安装工程有限公司
装修设计单位：            深圳亚历山大建筑室内设计有限公司
安装施工单位：                     

消防施工单位：            
（二）招标文件
10、招标文件的组成
10.1  招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其它补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
招标文件包括下列内容： 

第一章  投标须知及前附表

第二章  工程施工合同条款
第三章  工程规范及技术标准和要求
第四章  图纸及其他资料
第五章  附表、投标文件格式及附录

10.2  投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
11、招标文件的澄清
11.1  投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前 7 天按招标文件中的招标人地址以书面（含传真、电传）形式向招标人提交。若无疑问，投标人也需以书面形式说明无疑问并加盖公章后在投标截止时间前 7 天提交给招标人。招标人都将在投标截止日期 4 天前以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给所有投标人。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到澄清纪要，澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用； 

12、招标文件的修改
12.1  招标文件发出后，在投标截止日期  4  天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；
12.2  招标文件的修改将以书面形式寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到修改文件；
12.3  招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；
（三）投标文件的编制
13、投标文件的语言及度量衡单位
13.1  投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；
13.2  除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
14、投标文件的组成
14.1  投标文件由投标文件投标函格式、商务部分格式和技术部分格式三部分文件组成。
14.2  投标函格式主要包括下列内容：
(1)法定代表人资格证明书
(2)投标文件签署授权委托书
(3)投标函
(4)投标函附录
(5)投标保证金
(6) 投标人的营业执照、资质证书、完成与本工程类似工程的经验介绍、具体承担本工程施工负责人的简介、技术力量配备情况和业绩，以及承担本工程的施工队伍目前在何处、何时能进场、对招标单位的要求和建议、对招标文件的确认意见；

（7）投标人必须提供二个项目案例（由投标人独立完成的类似规模，合同金额500万元以上，其中一例为最能代表投标单位水平的工程项目，另一例为投标单位拟派项目经理所承担的项目）的情况介绍。提供的内容包括：项目名称、建设方名称、竣工时间和合同文本（复印件）、业主证明等相关资料； 

（8）投标人认为有必要提供的声明及文件。

14.3  商务部分主要包括下列内容：工程量清单编制与报价采用统一格式

14.3.1 工程量清单及计价表式：（除招标文件规定允许修改内容外，其余不得随意修改）

1、工程量清单及计价表格式：（不得随意修改）

（1） 工程量清单报价封面

（2） 工程量清单报价总说明

（3） 投标总价封面

（4） 表1-1      工程项目投标总价表
（5） 表1-2-1    装饰分层汇总表

（6） 表1-2-2    安装分层汇总表

（7） 表1-3      各户型按套汇总表

（8） 表1-4-1    单位工程投标报价汇总表

（9） 表1-4-2    分部分项工程量清单与计价表

（10） 表1-4-3   分部分项工程量清单综合单价分析表

（11） 表1-4-4   措施项目清单与计价表（一）

（12） 表1-4-5   措施项目清单与计价表（二）

（13） 表1-4-6   措施项目清单综合单价分析表

（14） 表1-4-7   其他项目清单与计价汇总表

（15） 表1-4-8   暂列金额明细表
（16） 表1-4-9   材料暂估价格表

（17） 表1-4-10  总承包服务费计价表

（18） 表1-4-11  主要工日价格表

（19） 表1-4-12  规费、税金项目清单与计价表

（20） 表1-4-13  发包人供应材料一览表

（21） 表1-4-14  承包人供应材料设备一览表
14.3.2   增项报价表格式：
（1）表1-2-1’     装饰增项分层汇总表
（2）表1-2-2’     安装增项分层汇总表

（3）表1-3’       各户型增项报价汇总表

（4）表1-4'        增项报价表

增项作为投标人审阅招标人提供资料，发现清单漏项需增补的费用，此项费用（如有）单独报价，不计入总价。

14.4招标人根据拟建工程的构成、发包方式及报价要求，将在工程量清单编制总明中明确投标人具体需填报的表格。

    14.5投标报价需要的其它资料(本项无格式，需要时由招标人用文字或表格提出、或投标人在投标报价时提出)
14.6  技术部分主要包括下列内容：
    (1)施工、安全组织设计
a.主要施工方法；
b.工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；
c.劳动力安排计划；
d.确保工程质量的技术组织措施；
e.确保安全生产的技术组织措施；
f.确保文明施工的技术组织措施；
g.确保工期的技术组织措施 (须含施工进度计划时标网络图) ；

h.施工平面布置设计（湿作业完成前后的场布图应分开绘制）；

i.单列的半成品和成品保护技术组织措施；

j.单列的水平和垂直交通技术组织措施（须含人流、物流组织流向图）

(2)项目管理班子配备
a.项目管理班子配备情况表；
b.项目经理简历表；
c.项目技术负责人简历表；
d.项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。
15、投标文件格式
  投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
16、投标报价

16.1本工程采取综合单价施工图包干，包投标报价、包工期、包质量、包安全文明施工。 

16.2措施项目费包括施工技术措施费、施工组织措费及其他招标文件要求列入的费用一次性包干，列入投标报价。

16.3  投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（详见投标须知第4条：报价方式及范围及说明）

17、投标货币

  本工程的投标应以人民币报价。

18、投标有效期

  投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

19、投标担保

19.1  投标人应在领取投标文件后  7  天内以人民币一次性支付本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

19.2  对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝;

19.3  未中标的投标人的投标担保将按照招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后28天内按投标须知7.3项予以退还(不计利息);

19.4  中标人的投标担保，在中标人按本须知第35.4.1条规定签订合同后按投标须知7.3项执行；

19.5  如投标人有下列任何情况发生时，投标担保将被没收:

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件;

(2)投标人拒绝按本须知第34.2条规定修正标价;

(3)中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

20、投标答疑：见前附表。

21、投标人的替代方案：不允许。
22、投标文件的份数和签署

22.1  投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第17项规定份数的投标文件;

22.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

22.3  投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求;否则投标文件签署授权委托书无效;

22.4  除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

(四)投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1  投标人应将投标文件的所有正本密封在投标文件密封袋里，将投标文件的所有副本密封在投标文件密封袋里。并在投标文件的密封袋上清楚标明“正本”或“副本”; 

23.2  在密封袋上均应:
(1)写明招标人名称和地址;

(2)注明下列识别标志：

 a．工程名称：水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程
 b． 2016年  11  月  14日  15：00  时开标,此时间以前不得开封。

23.3  除了按本须知第23.2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋反面上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知第25条宣布"迟到"时，投标文件可按密封袋反面上标明的投标人地址原封退回;

23.4  如果投标文件没有按本投标须知第24.1款、第24.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人;

23.5  所有投标文件密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。

24、投标截止日期

24.1  投标人应按前附表所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人;

24.2  除招标人按本须知第12条规定外，如需酌情延长递交投标文件的截止日期。则投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

25、迟交的投标文件

招标人在本须知第24条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。

26、投标文件的补充、修改与撤回

26.1  投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分;

26.2  投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第23条有关规定密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明"补充修改"或”撤回”字样;

    26.3  投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件:

    (1)传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章;

    (2)具有本须知第23.2款所要求的标注;

    (3)非常清楚地标明"撤回"字样;

    (4)有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

    26.4  根据本须知第24条规定，在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件;

    26.5  根据本须知第19.5款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金或投标保函将被没收。

(五)开   标

27、开标

    27.1 开标由招标人主持内部开标。

    27.2开标时投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。

 28、投标文件的初步审查

28.1  投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

(1)逾期送达的或者未送达指定地点的；

(2)未按招标文件要求密封的。

28.2  投标文件出现下列情形之一的，可由评标委员会初审后按废标处理：

(1)本须知第14条规定的投标文件有关内容未按本须知第22.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

(2)投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。

 (六)评   标

    29、评标会议

29.1  招标人自行组织开标会议,无需投标人参与。

29.2  开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行，评标由评标委员会负责；评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。

    30、评标过程的保密

    30.1  开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密;

    30.2  在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；

30.3  合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

31、资格后审：无

32、投标文件的澄清

     为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行。根据本须知第34条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

    33、投标文件的符合性鉴定

    33.1  开标后，投标文件经审查符合本须知第28条规定的投标文件由评标委员会进行评审;

    33.2  评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响;

33.3  如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

    34、错误的修正

    34.1  评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:

    (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;

(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价。

34.2  按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。

35、评标、询标及中标签约

35.1评标

    评标委员会在审标、投标澄清的基础上，根据客观公正的原则，就下述几个方面对投标单位进行综合分析 、打分，并完成评标报告。

35.1.1 在报价合理、报价依据充分可靠、优惠费用分析明确的基础上，采用经评审的合理低价中标法确定中标单位；

35.1.2 工程质量要求符合国家施工验收规范规定的合格标准，相应的施工保证措施完善；

35.1.3工期：满足招标文件的基本要求，能够提前且相应的保证措施可靠；

35.1.4 投标单位的资质、实力、施工经验、履约信誉、计划调动管理班子和施工队伍的到位率和技术管理水平、劳动力保证程度、机械装备水平和到位率；

35.1.5 对招标文件各条款的确认程度、投标诚意及积极性、投标书编制质量及其他。

35.2 询标

35.2.1招标单位根据标书分析结果,确定询标内容；

35.2.2询标纪要须经投标单位授权代表签字认可，并视为投标文件的补充，询标纪要与投标文件具有同等法律效力，对投标单位具同等约束力。

35.3决标
35.3.1招标小组根据评标内容进行综合评议决标，采用经评审的合理低价中标法确定中标单位；

35.3.2招标人具有对本次招标结果不作任何解释的权力。

35.4中标签约

35.4.1 投标单位自接到中标通知书后10 天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标书中的各项条款，与招标单位签订工程承包合同，并按招标文件规定的时间向招标单位交纳前附表第21项规定的履约担保；

35.4.2履约担保中组成比例：质量为40%；工期为20%；人员、机械设备到位为10%（项目经理及主要技术负责人到岗率要求100%）；文明施工及安全生产为20%；与场内各分包单位及材料供应商配合情况为10%。

35.4.3履约保证金在工程竣工后，如无违约行为，予以退回，不计利息。如未达到履约目标要求，则扣罚该项履约保证金；

35.4.4中标单位不遵守招标文件或投标书中的约定承诺，在接到中标通知书后不按规定时间交纳履约担保或签订施工合同，招标单位可直接扣罚全部投标保证金，同时取消该单位的中标权，另选其他投标单位中标；

第二章  工程施工合同主要条款
发包人：南京惠弘酒店管理有限公司
承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称：水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程施工招标文件  
2、工程概况： 
3、承包范围：水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程施工图纸范围内的装饰装修工程及工程联系单内容。
4、承包方式：除本合同第5条允许调整内容外，均按招标文件及答疑、询标记录、施工图、投标文件实行包工包料。
5、结算方式及要求：

5.1本合同采用固定综合单价方式，核价材料进行调差，材差只计取税金；措施费、其他项目费包干，结算不调整； 及其他结算允许调整的费用。

5.1.1结算允许调整费用指：

①在施工过程中，发包人根据使用或设计需要对施工图及招投标文件中的内容提出变更，并引起费用的增减部分进行调整（承包人为方便评杯或方便施工造成的费用增加，发包人有权不予增加）。

②凡发包人在招标时已确认品牌及规格的甲定乙供材料，承包人在投标报价时已做考虑，结算时费用不作调整，且不另外计取采购保管费用。

③发包人供应材料设备的结算方法：结算时甲供材料（特别注明的除外）按发包人实际平均采购价计入结算；扣除甲供材料款时按实际平均采购价和承包人实际领用量扣回，如实际领用量超过定额用量或投标分析用量的，超领的甲供材料按采购价计算，在工程结算时按双倍扣回超领甲供材料款，具体为：施工单位出现甲供材超领或少领，允许偏差为±5%，实际领用量在偏差之内的按照领用量扣除；当实际领用量大于结算量105%时，超出部分按照甲供材采购价的200%进行扣减；当实际领用量小于等于结算量95%时，仍按95%扣除。材料进场后的常规检验试验费已包括在合同价内。

5.2.1工程设计变更

发包人有权根据需要随时提出工程设计变更，承包人必须接受；如造成返工等损失的，经发包人确认，补偿承包人直接经济损失（不计利润等）；所有设计变更必须经发包人确认后生效。

①所有现场变更签证必须报甲方工程部审批盖章后方可生效。所有变更手续须在实际发生日14日内报甲方工程部，否则作为乙方自动放弃处理。

②施工中往来使用的现场签证单、工程联系单、技术核定单、设计变更通知单等表格均采用统一制定的格式并按甲方管理规定填报完整（现场签证审批单须附计算明细），否则认定该变更签证无效。

③工程现场签证中的隐蔽工程或其它完工后无法复核工程量的，乙方必须及时通知工程部审核，报成本部有关人员现场复核，并且对现场照相取证验收（现场相关人员事后在照片上签字确认），作为结算依据，否则一律不予认可。

④设计变更审批单、施工技术核定单、工程联系单不得作为合同计价和结算依据。如涉及费用变更的，必须按规定办理现场签证审批单，否则就认定该事件的费用增加无效。

⑤项目开工后或预算核对完毕后发生的涉及图纸会审、工程联系单等，凡涉及造价变动的均需按变更签证规定报批。

⑥一次事件能办理一次签证，对应一份现场签证审批单，不得分解签证，否则一律不予认可。

⑦在本工程范围内发生变更或增项工作量的，乙方不得拒绝施工；如乙方拒绝施工，给甲方造成的一切损失由乙方承担。

⑧施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

5.2.2其他变更

合同履行中乙方要求变更工程质量标准及发生其他实质变更，须经甲方书面审核同意。未经同意擅自变更时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

5.3确定变更价款

5.3.1因乙方自身原因导致的工程变更签证，乙方无权要求追加合同价款。

5.3.2甲方设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按照如下条款调整：

①合同中已有适用新增（变更）项目的价格，按合同中已有的价格；

②合同中只有类似新增（变更）项目的价格，可以参照类似项目的价格；

③合同中没有适用或类似新增（变更）项目的价格，由乙方提出适当的新增（变更）项目的价格，经甲方确认后执行；

④以上价格按合同中相同比例的优惠下浮调整。

5.4如有点工发生，普工价为   元/工日，技工价为   元/工日。此单价包括管理费、利润、劳动保险费等一切费用（税金除外）。工程点工适用于不能套取相关定额费用的零星用工；

5.5结算无论工程量或结算造价增减，投标时的措施费均包干，不做相应增减。
5.6结算资料包括（具体按集团要求执行）：
（1）结算书（含结算书及工程量计算稿）；

（2）经发包人签字盖章确认的竣工图；

（3）已办妥“质量保修书”、“房屋建筑使用说明书”；

（4）已办妥资料归档手续并提供相应证明材料；

（5）发包人签字盖章认可的施工签证单。

（6）开竣工报告;

 (7)甲供材料汇总表；

（8）竣工验收申请单、工期质量考核表；

（9）发包人批价单等。

上述资料均需原件四套。

5.9在工程结算审查过程中，承包人不再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为优惠给发包人，不作增加调整；

5.10自完整、有效的结算资料收到之日起 6 个月内，发包人自行或委托有资质的造价咨询单位进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人确认同意的，则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据。

5.11工程结算审计如甲方委托的专业审计，乙方应遵守配合甲方进行专业审计，必要时进行二次专业审计。

6、 付款方式

6.1合同签订后七日内支付合同付款基价的 10%  作为工程预付款；进度款按完成如下节点支付合同价的比例为(按单幢为验收单位)：施工过程中水、电等设备设施、管线等安装隐蔽工程完工经监理、发包人验收后支付付款基价的 5 %；户内分隔墙、抹灰修补、防水、基层板、吊顶及墙面龙骨石膏板、墙面腻子批底工程完工经监理、发包人验收后支付付款基价的 15 %；门套、墙面石材面砖、木饰面板、固定家具、墙面及吊顶腻子打磨上油等工程完工经监理、发包人验收后支付付款基价的 25 %（其中石材、固定家具、木门、木饰面板等外加工产品全部的订货合同与供应商签订完成经发包人审核后可支付本合同付款基价的10%）；地面石材、面砖、门、乳胶漆、墙纸（布）等饰面工程完工经监理、发包人验收后支付付款基价的 10%；卫生洁具、五金件、灯具、强弱电面板、地板、环境检测等甲供或分包工程完工经监理、发包人验收后支付付款基价的10 %；工程整体竣工验收合格并经结算审定后一个月内，累计支付至结算总价的85％，工程竣工验收合格一年后支付至95%，另外5%作为质量保证金，保修期满无息退还；工程进度款按完成节点的当月10日前上报工程部。

合同付款基价：为合同价。

6.2工程变更单增加款项在结算时按合同计入，在工程进度款支付时不作考虑。

7、合同工期及工程进度

7．1合同工期：

7.1.1本工程在2017年6月10日竣工验收。

7.1.2开工日期以收到中标通知书并接到发包人书面开工通知之日起计算，竣工日期以验收合格签发验收证明书之日为准。相应奖罚按工程奖罚条例执行；

7.1.3承包人在接到中标通知书3天内完成全部进场施工准备工作。 

7.2工程进度分解为5个节点控制：（1）水、电等设备设施、管线等安装隐蔽工程（2）户内分隔墙、抹灰修补、防水、基层板、吊顶及墙面龙骨石膏板、墙面腻子批底工程（3）门套、墙面石材面砖、木饰面板、固定家具、墙面及吊顶腻子打磨上油等工程（4）地面石材面砖、门、乳胶漆、墙纸（布）等饰面工程（5）卫生洁具、五金件、灯具、强弱电面板、地板、地毯、环境检测等甲供或分包工程；
7.3工期提前不奖励

7.3.1因承包人原因未按工期要求按时完工，同意发包人按人民币壹万元每天进行处罚，延期罚款不得超过工程造价的2%，在工程结算时扣除。承包人进场一周内上报施工组织设计，经监理、业主确认后施工过程中的进度计划每延迟一天罚款现金1000元。完工日期以工程竣工资料和竣工验收报告提交，并通过发包人初验合格之日为准；承包人进场后需在一周内提交总进度计划，以后按月、周提供工程计划，预期未交的按每次2000元处罚。
7.3.2承包人按承诺的工程进度计划和材料采购计划安排备料和施工，若发包人在施工过程中发现与进度计划相比有明显延误，且延误时间超过10天的，发包人有权对承包人的工程进度进行督促，并有权对承包人处以相应的经济处罚，额度不低于人民币壹万元。当延误时间超过20天时，发包人有权终止工程合同，承包人应承担因此造成的一切责任和经济损失；

8、人员、机械设备到位

8.1施工项目经理部主要管理人员，到岗率在 100%（除国家法定假日），技术负责人、预算员、施工员、质量员、安全员、材料员、设计师的到岗率在 100％（除国家法定假日），机械设备的到位率 100%，如未达到经发包人批准的施工方案的要求，其中项目正副经理、技术负责人、预算员、施工员、安全员、每个单元口门卫管理员、设计师未全部到位，扣罚该项保证金；其他管理人员或机械设备未全部到位同意发包人根据有关条款进行扣罚；承包人未经甲方同意不得随意更换项目经理，否则按工程造价的5%处罚。
8.2 承包人按投标承诺保证主要管理人员、机械设备的到位，其中主要管理人员为项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、设计师和预算员。如未达到投标承诺要求，承包人同意发包人处罚额度为管理人员500元/人·天、机械设备1000元/台·天；

8.3 承包人按发包人和监理的要求及时参加各类工程会议，无故迟到或缺席的按照2000元/人·次进行处罚；

8.4 对因各方面原因造成的罚款限3天内交付现金，如超过3天则按照所处罚款的双倍金额在当月工程进度款项中扣罚。

9、安全生产和文明施工
9.1 承包人认真执行南京市区有关建筑施工安全生产条例和规定及发包人另行要求的安全文明施工的有关规定（作为合同附件，详见招标文件附件），做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作，该工程应达到南京市区安全文明施工双标化工地。发生安全事故，一切责任均由承包人自行承担；

9.2 所有管理人员、特殊工种、所有施工人员均持证挂牌上岗（否则一次查处按100元/位）；

9.3 未达到南京市要求的文明安全工地标准，承包人应无条件进行整改；如整改后仍达不到要求，同意发包人根据有关条款进行相应的经济处罚；

9.4 施工场地周围及场地内与施工相关的环保、环卫、城管、市政等管理部门由承包人自行协调并承担相应的一切费用；

    为了配合当地政府扬尘验收管控要求，项目周边道路及建筑等需清洁、清洗，所有参建单位按比例分摊，目前暂定每月3千元费用，每月领取工程款后现金支付甲方指定保洁单位。

9.5 发包人如对工程中存在的重大安全隐患及时提出并消除，或在工程发生事故时积极参与扑救，为发包人挽回重大损失的，发包人根据实际情况给予相应奖励；

9.6 承包人应按发包人编制和提供的《翠屏集团精装修工程安全文明施工管理条例》、《翠屏集团精装修工程管理防火细则》组织实施安全文明施工，如未达到相应标准，则发包人有权对承包人进行经济处罚，处罚最高总额不超过安全文明施工的履约担保总额，工程款支付时予以扣除。

10、另行分包工程及材料供应
10.1发包人另行分包设备材料：详见附件五《装饰材料分类清单》表一，不计入报价，供应商与精装修单位、招标人共同签订合同，由招标人作为采购方并支付款项，纳入精装修总包管理，供应商付款申请须经过精装修单位同意。精装修单位计取管理配合费为分包合同价的2%，此项费用按甲方提供暂定价的2%列入总承包服务费表，结算不调整。

10.2甲指乙供材料（发包人指定厂家、品牌，承包人进行采购）：详见附件五《装饰材料分类清单》表二，计入报价，招标人提供指定价的材料按指定价计入并由乙方负责采购，若无指定价的由投标人自行报价，结算时均不做调整。

10.3 乙供材料：详见附件五《装饰材料分类清单》表三，投标人自行报价，投标报价中材料价以招标人提供的任一品牌为准，其他品牌须单独报材料价，中标后的单价不做调整。
10.4招标时按暂定价确定的甲定乙供材料其材料价格由发包人核定材料单价，按结算方式进行调整；
10.5 承包人同意发包人对甲定乙供材料款的支付进行监督和约束；

10.6所有工程材料、设备的选用和施工方案的实施，必须经甲方工程师签字批准后方可实施；
10.7 承包人应根据发包人提供的材料品种、规格、型号明细制订详细的材料需求及进场计划，并充分考虑材料的生产加工周期、施工时间及一切不利因素，如因承包方未按工程进度及时提供材料计划而导致的工期延误所带来的一切责任由承包方承担。对甲供材料计划如计划比实际用量多出，则多出部分材料费用由承包方承担，如因材料计划数量不足重新补货而导致的工期延误及一切责任由承包方承担；

10.8 承包人不应只根据图纸尺寸进行订货，而需参照上述要求进行实地测量来订购货物或开始施工，如不采取这些步骤而导致的错误或损失，其责任和相应费用由承包人自行承担；

10.9 甲供材料到场卸货前，承包人须认真仔细检查产品质量及相应的保证资料，并做好记录。如发现有不合格产品，须立即向发包人现场代表及总监理工程师书面报告，属合格产品的，承包人应签字确认进行接收；该凭据将作为发包人支付材料款项的依据之一；接收材料后，即负责材料的储存、保管及运送到安装地点进行施工，在此期间发生的一切损毁、失窃等均由承包人自行承担。如未履行上述要求，因产品质量问题引起的一切责任均由承包人自行承担。

10.10 承包人自行采购的材料（乙供、甲定乙供）：

10.10.1 发包人指定供应商供应或指定品牌的材料：承包人应按照发包人要求进行采购，并与发包人所选定样品相符合。如因承包人未按指定要求采购，不论是否出现质量问题，均应无条件更换整改，并承担由此引起的一切责任；

10.10.2 发包人没有指定的材料：应按要求提供样板经发包人签字确认后方可订购，否则，不论是否出现质量问题，均应无条件更换整改，并承担由此引起的一切责任；
10.10.3 承包人自行采购的材料（乙供、甲定乙供）应报总监理工程师验收合格后方能使用；

10.10.4 承包人自行采购的材料（包括辅材）应有合格证、质保单等相关证明，辅助材料品质要求需与主材品质相匹配。

10.11 专业分包施工单位（独立工程）：

10.11.1 承包人应了解上述工程安装的详细要求，并及时上报施工方案；

10.11.2 承包人应配合各专业分包单位进行系统调试；

10.11.3 承包人应积极与各供货商、专业施工单位协调确保本工程进度满足整个工程要求。

10.12 如果发包人对材料供应方式、施工承包范围的划分有所变动，承包人应无条件接受，费用按投标时相应价格调整，不得因此提出其他费用增加的要求；

10.13 承包人已充分考虑施工期间因场内道路不通畅引起的材料搬运、存放、人员进出、办公场所等出现困难的情况及应对措施，并不会因出现上述情况而提出工期延长要求。

10.14 对石材供应的说明

10.14.1 在订购前，须提交材料供应商的资料及材料样板，经发包人审核同意后，才能定购；石材板材应在工厂内按图纸规格加工成型，对每块石材进行筛选、排版及编号，每块石材应采用唯一编号以保证每块石材的位置都与图纸相符合。工程施工前，承包人应在现场按房间进行排版，避免较大色差的板材铺贴在相近位置，排版后须经监理和发包人认可后方能铺贴。发包人有权因色差问题提出更换要求。
10.15 主要材料供货合同，承包人需提供合同复印件给发包人备案。
11、工程质量及保修

11.1工程质量

11．1.1工程质量：符合国家、地方和行业的现行施工验收规范、规程及标准并达到翠屏集团工程相关标准要求。（补充附件）
11.1.2承包人在施工过程中应严格遵守发包人的有关规章制度；每道工序施工前须做样板，经甲方或监理工程师检查验收合格签字后方可铺开施工。

11.2质量保修期限及责任

11.2.1 保修期限贰年（有），保修期自工程完工整体竣工验收交付6个月后算起；

11.2.2 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24个小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修或同一户内同一部位质量问题两次修理不好的，发包人可以委托他人修理，费用（含管理费15％）由承包人全部承担；

11.2.3 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当在24小时内到达事故现场抢修，若未能及时到达则发包人可以委托他人进行抢修，不论何方责任费用（含管理费15％）由承包人全部承担；

11.2.4 由于承包人责任造成的结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修；

11.2.5 质量保修完成后，由发包人组织验收。

11.3 保修费用

11.3.1  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；

11.3.2  保修期满二年后，经发包人等相关部门确认无费用发生并同意后，无息退还保修金。

11.4 承包人应保证在工程交付至保修结束期间及时提供保修服务，且须保证在收到发包人口头或书面通知后12小时内派专业人员赶到维修地点进行处理，并须保证最短的时间内完成，原则上要求在24小时内予以修复完毕（因工艺原因并经发包人书面认可的除外）。发包人均有权对以上工作的时效进行确认、跟踪，并提出异议，发包人有权在以上工作不能按时保质完成时委托其他单位进行维修，因此发生的全部费用以及相同额度的罚款可按实在承包人的质量保修金中扣除；

11.5 承包人因未及时履行保修责任，或因服务态度、品质原因造成客户投诉或索赔，发包人经查实后有权对客户进行相应额度的精神赔偿，相关费用和相同额度的处罚按实在承包人的质量保修金中计取。由此发生的责任和损失在保修期间可以无限追溯。

11.6本工程的交付必须满足以下指标：户均缺陷率≤3条视为合格，高于指标给予20000元罚款。

 12、履约保证金制度

 承包人提交合同金额5%的银行保函给发包人后，本合同正式生效。履约担保总额中的40%为工程质量履约保证金，20%为工期履约保证金，20%为安全文明施工履约保证，10%为管理人员和机械设备到位履约保证金，10%为与场内各分包单位及材料供应商配合情况履约保证金。发包人不需提供支付担保。履约保证金在工程竣工验收通过、资料齐全满三个月后，如无违约行为，按有关规定全数退还，不计利息。如有违约行为，同意发包人根据违约的性质及约定的处罚标准，及时挂帐扣罚，待竣工验收通过后进行结算。                                                                         

13、奖罚条例

13.1工程质量达到国家合格标准，如因承包人承建的装饰工程达不到相关验收规范条件及质量原因造成发包人损失，按工程结算价的3％给予处罚；

13.2若在施工中发现乙供施工材料的质量等级不符合要求或以次充好，不论任何原因，也不论是否已经对工程造成影响，承包人必须立即停工整顿并对该部分材料进行处理，并承担相应的责任和一切经济损失。处罚额度按照造成经济损失的两倍进行处罚并不低于人民币壹万元整，第二次发生时处罚金额不低于人民币贰万元，以此类推，罚款在当月的工程进度款支付时扣除。发包人可视情节的严重程度提前终止合同，承包人应承担由此造成的一切责任和经济损失。 

14、工程设计
14.1 承包人应按发包人的要求及时完成图纸审核和深化设计工作，并派驻设计人员现场解决处理设计问题。深化设计须经监理和发包人审核认可，如因承包人的原因未能按时完成的，发包人可视情节处以额度不低于人民币伍仟元的经济处罚，在月度工程款支付时予以扣除；

14.2发包人将按约定的时间及时组织设计图纸会审和设计交底，承包人应认真审图，图纸会审和交底后因设计图纸有误造成的工程返工和直接经济损失费用全部由承包人自行承担，对发包人造成直接经济损失的相应费用在月度工程款支付时予以扣除；

15、工程环保

承包人应在施工前对其承建范围内的所有材料、设备的环保性能进行检验，如因该部分材料、设备施工后不符合环保要求而返工造成的损失全部由承包人承担，罚金在工程进度款或结算支付时扣除，且发包人可以无限期进行追溯；

16、工程验收、整改和交付

16.1 承包人承建工程范围内的产品如在竣工验收时因施工质量原因未一次性通过质监、发包人验收，则按工程结算价款的2%予以处罚，在工程结算时扣除；

16.2 承包人应负责在施工过程中及时收集整理全部材料和设备的质保书、合格证明文件以及产品使用说明书，并及时按户完成完整的竣工资料，资料应符合发包人对时间和品质的要求。逾期或品质不达标的将按工程结算价款的0.5%处罚，在工程结算时扣除；
 17、其他
17.1  因审图不细致和施工图纸现场深化不到位及对选用的材料考虑不周等，造成返工而导致的一切经济损失，由承包人负责承担； 

17.2  承包人已充分考虑了施工期间用电的实际情况，在进场施工前必须以书面方式告知所承包范围内的所需用电量及配置情况，在现场限电期间自备满足临时施工需要的发电机，所需购置费用及使用费在投标时已自行考虑列入报价，施工期间不论用电紧缺是否加剧，均不作任何调整，确保工程如期竣工；

17.3  在国家规定的保修期外，如承包人承包的工程出现质量问题系偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追溯，造成的一切经济损失由承包人承担；

17.4  工程竣工后，承包人如实编制工程预（结）算，工程预（结）算审计费用：核减额5%以内（含5%），发包人支付审计费用，核减额超过5%，审计费用由承包人支付，无论是否委托中介审计，发包人从承包人应付工程款中扣缴。
17.5 发包人对本工程有更改或增减的权利，在认为工程有变更的必要时，以书面通知承包人，承包人应即遵照办理，不得推诿或任何形式的变相不执行，费用按本协议条款计算，并经发包人确认后生效。

17.6 合同履行过程中，承包人不得拖欠民工工资，由此给发包人造成的一切损失均由承包人承担，且发包人有权扣除用于支付民工工资的工程款。

17.7 承包人在施工过程中不论遇到何种困难（不可抗力除外），均不以任何理由（如发包人未及时鉴证设计变更费用、材料涨价等）擅自或变相停工，否则由此造成的一切责任和经济损失均由承包人承担，发包人有权按照工期处罚条例进行相应的经济处罚，在支付工程款时予以扣除；

17.8 为满足工程成本管理需要，对于联系单签证、工程结算等时间及流程应按发包人有关程序规定办理。

17.9 施工中水电费已包含在合同总价中，由承包人与总包方直接结算。
17.10 在合同实施过程中，如承包人施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，承包人必须无条件接受。当上述措施仍无效时，按违约进行经济处罚，直至解除合同，由此引起的工期及经济损失由承包人负责。

发包人：（公章）                承包人：（公章）
时      间：                    时      间：
住      所：                    住      所：
　    法定代表人：                    法定代表人：
附表1:

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程

名     称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构
	层数
	跨度(米)
	设备安装内    容
	工程造价(元)
	开工

日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第三章  工程规范及技术标准和要求

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的一切材料、设备和施工必须达到以下国家、行业和地方现行的有关法规、规范及标准的要求，如下述规范、规程和标准相互有出入，则以较严格者为准。

1.1建筑安全施工检查标准（JGJ59-99）
1.2《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002

1.3《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327—2001

1.4《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001
1.5《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001
1.6《高层民用建筑防火规范》 GBJ84-85
1.7《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

1.8《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045--95 (2001年版) 条文说明

1.9《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95
1.10《建筑设计防水规范》GBJ16-87

1.11《建筑内部装修设计防水规范》GB50222-95
1.12《工程建设施工现场焊接目视检验规范》CECS71：94

1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－88

1.14《民用建筑隔声设计规范》GBJ118—88

1.15《民用建筑照明设计标准》GBJ133－90

1.16大理石材料验收标准

1.17木地板材料验收标准

1.18浮法玻璃材料验收标准

1.19钢化玻璃材料验收标准

1.20其它国家、地方和行业现行有关规范、规程和标准

2、根据工程设计要求，该工程除必须达到以上规范、规程和标准外，还须满足下列规定和技术要求：

2.1大理石材料标准

2.2木地板材料标准

2.3浮法玻璃标准

2.4钢化玻璃标准

2.5《翠屏精装修工程成品保护实施细则》

2.6《翠屏精装修工程安全文明施工管理条例》

2.7《翠屏精装修工程管理防火细则》
2.8《翠屏精装修工程装饰设计技术澄清》

第四章   图纸及其他资料

图纸清单
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	序号
	图号
	图纸名称
	日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 第五章  投标文件格式及附表
水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程
施工招标
投 

标 

文 

件

日期: 2016年 10 月

目    录

一、投标文件投标函格式

二、投标文件商务部分格式

三、投标文件技术部分格式
建设工程施工投标文件

工程名称:   水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程 
投标人:                            (盖公章)
法定代表人或其委托代理人:       (签字或盖章)

日期:______年_____月______日
施工投标文件

（封面）

工程名称：  水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程           

投标文件内容：           投标文件投标函格式          

投标人：                   （盖公章）                

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）      

日期:______年_____月______日

目  录

1、 法定代表人资格证明书

2、 投标文件签署授权委托书、(参加开标会议委托书参考格式)

3、 投标函

4、 投标函附录

5、 投标保证金

6、 招标文件要求投标人提交的其它投标资料

法定代表人资格证明书
单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：                         

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）         

日期：         年       月           日

投标文件签署授权委托书

  本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）  的代表人，现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：          

身份证号码：                           职务：                  

投标人：                                         （盖公章）    

法定代表人：                                   （签字或盖章）  

授权委托日期：          年        月         日

投 标 函
致：（招标人名称）    

1、 根据已收到贵方的招标编号为        的                  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、施工合同、技术规范、图纸及其他有关文件后，我方愿按投标报价人民币（大写）                     （￥             ）（详见投标报价汇总表）承包招标文件中要求的室内精装修,并按上述图纸、合同条款、技术规范及有关要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件，及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、 一旦我方中标，我方保证在施工合同书中规定的开工日期开始施工，并在施工合同书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，即在         年      月      日开工，      年      月      日竣工，共计      日历天内竣工并移交全部工程。

5、 如果我方中标，我方将按照投标函附录中承诺的金额在规定时间内向你方提交履约担保。

6、 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第12条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

7、 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

8、 我方的金额为人民币（大写）          元（RMB：¥      元）的投标保证金作为投标担保与本投标函同时递交。

投标人：（盖章）单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

邮政编码：




电话：



传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：

年
月
日

投标函附录

	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	履约担保总额
	
	合同价格的（   ）%
	

	2
	施工准备时间
	
	签定合同协议书后的（   ）天
	

	3
	误期违约金额
	
	（  ）元/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	合同价格的（   ）%
	

	5
	提前工期奖
	
	（  ）元/天
	

	6
	施工总工期
	
	（  ）日历天
	

	7
	质量标准：
	
	
	

	8
	工程质量违约金最高金额
	
	（  ）元
	

	9
	竣工结算款付款时间：
	
	竣工结算付款证书（  ）天
	

	10
	保修期：
	
	依据保修书约定的期限
	


施工投标文件

（封面）

工程名称：水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程
投标文件内容：         投标文件商务部分格式       

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）         

投标人：                      （盖公章）          

日期:______年_____月______日
目  录

1、投标报价说明

2、投标报价汇总表

3、措施项目及其他费用表

附：

1、工程量清单及计价表格式：

（1） 工程量清单报价封面

（2） 工程量清单报价总说明

（3） 投标总价封面

以下表格详见EXCEL表格。

1、工程量清单及计价表格式：（不得随意修改）

（1） 工程量清单报价封面

（2） 工程量清单报价总说明

（3） 投标总价封面

（4） 表1-1      工程项目投标总价表
（5） 表1-2-1    装饰分层汇总表

（6） 表1-2-2    安装分层汇总表

（7） 表1-3      各户型按套汇总表

（8） 表1-4-1    单位工程投标报价汇总表

（9） 表1-4-2    分部分项工程量清单与计价表

（10） 表1-4-3   分部分项工程量清单综合单价分析表

（11） 表1-4-4   措施项目清单与计价表（一）

（12） 表1-4-5   措施项目清单与计价表（二）

（13） 表1-4-6   措施项目清单综合单价分析表

（14） 表1-4-7   其他项目清单与计价汇总表

（15） 表1-4-8   暂列金额明细表
（16） 表1-4-9   材料暂估价格表

（17） 表1-4-10  总承包服务费报价表

（18） 表1-4-11  主要工日价格表

（19） 表1-4-12  规费、税金项目清单与计价表

（20） 表1-4-13  发包人供应材料一览表

（21） 表1-4-14  承包人供应材料设备一览表
2增项报价表格式：
（1）表1-2-1’     装饰增项分层汇总表
（2）表1-2-2’     安装增项分层汇总表

（3）表1-3’       各户型增项报价汇总表

（4）表1-4'        增项报价表

增项作为投标人审阅招标人提供资料，发现清单漏项需增补的费用，此项费用单独报价，不计入总价。

水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程
工程量清单报价

封面

投  标  人：                         （单位盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

造价工程师

及注册证号：                   （签字及盖执业专用章）

编 制 时间：                         

工程量清单报价总说明

工程名称：                          第  页  共   页

	


投标单位：（盖章）

投 标 总 价(封面)

建设单位：    南京华轩房地产开发有限公司                                                                                                                                                                                 
工程名称： 水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程            

投标总价（小写）：                         

        （大写）：                                     

投   标   人：                 （单位盖章）            
注册造价工程师：               （签字盖执业专用章）                                  

  编  制  时  间：                

施工投标文件

（封面）

工程名称： 水晶蓝湾（南京）精品酒店室内装饰工程
投标文件内容：         投标文件技术部分格式      
投标人：                  （盖章）               
法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）     
日期:______年_____月______日

目    录

1、施工组织设计

2、项目管理班子配备情况

一、 施工组织设计

1、投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括招标文件第一卷第一章投标须知12.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1） 表1拟投入的主要施工机械设备表；

（2） 表2劳动力计划表

（3） 表3计划开、竣工日期和施工进度网络图；

（4） 表4施工总平面布置图及临时用地表；

表1  拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2   劳动力计划表

单位：人

	
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3   计划开、竣工日期和施工进度网络图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表采用关键线路网络图及横道图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4  施工总平面布置图及临时用地表

1、 施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2、 临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。（2）若本表不够，可加附页。 

二、项目管理班子配备情况

表5项目管理班子配套情况表

表6项目经理简历表

表7项目技术负责人简历表

表8项目管理班子配备情况辅助说明资料

表5  项目管理班子配备情况表

投标工程名称：

	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


表6   项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表7   项目技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	资格证书名称及编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表8    项目管理班子配备情况辅助说明资料

	


注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、 项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

附件1

翠屏精装修成品保护实施细则

1.精装修成品保护通用措施

1.1对所有进场施工人员的成品保护培训、教育，在主观上建立成品保护意识。指定专人专职负责成品保护工作，建立确实有效的奖罚制度。
1.2有关单位分别做好本专业施工的专业性保护措施，完成的成品或半成品应与精装修施工单位办理书面交接手续。

1.3精装修施工单位应严格规范的使用现场的水、电，避免漏水漏电造成成品破坏。

1.4精装修施工单位必须建立运输通道、建立材料堆场和仓库，杜绝材料现场运输和堆放对成品造成的破坏。

1.5如果施工过程中发现其他专业没有进行成品保护或者成品保护受到破坏时，应及时协调，并通知工程管理人员、监理、发包人及相关单位。

1.6严禁在成品、半成品上乱涂乱画，如有必要应在不影响成品完成界面的情况下有组织的标记。

1.7建立垃圾运输通道，有条件的话对垃圾通道进行封闭，禁止乱丢垃圾及高空抛物。

1.8根据现场情况，应搭建临时卫生间，或在阳台、露台部位放置小便桶等临时卫生设施。坚决禁止现场随地大小便。
2.精装修施工对前道施工成品的保护措施

2.1土建成品保护

2.1.1精装修工程施工中如须在土建墙体、楼板、结构梁及柱等开洞、开凿，应事先同监理和发包人工程管理人员及相关单位、设计单位进行联系，并取得书面认可后方可施工。未经许可严禁在土建结构上随意开洞、开槽、擅自切割结构钢筋等。取得书面认可后在土建结构上或其它材质的墙体开洞、开槽应按图纸要求，先划线后再进行施工，施工中应采用必要的专用工具。

2.1.2 水泥砂浆找平层完成后，24 小时内不得在上面走动或踩踏。在已经完成的地面找平层上推小车运输时,应先铺脚手板车道,防止破坏找平层。严禁在已完成地面上拌合砂浆。

2.1.3现场设置施工设备时，应用脚手板垫离，防止油污污染墙地面。如有污染应及时清理。
在进行电、气焊、切割等施工作业时，应采用隔离措施，防止损坏已做好的墙地面。

2.1.4在现场建立临时库房或堆放材料时，应采用隔离措施，并特别保护土建完成的墙、柱、楼梯踏步等阳角部位。

2.2对幕墙保护

2.2.1 精装修施工如需在幕墙结构上支撑、固定施工，应书面通知监理和发包人工程管理人员及相关单位，得到书面认可后方可实施。

2.2.2保护好幕墙、门窗铝框的保护膜，玻璃部位应采取挂贴醒目标签等措施进行保护。

2.2.3应对外幕墙、门窗等施工或运输出入部位制作木盒子等进行二次保护，对落地窗等玻璃低位部位宜采用板材隔离。

2.3对水、电、暖等其他配套产品保护

2.3.1精装修施工单位施工时，如遇到水、电、暖等其他专业施工已经完成部位影响装修施工时，应书面通知监理、发包人工程管理人员及相关单位，得到书面认可后方可实施。

2.3.2精装修施工与各专业交叉施工时，相互配合，相互保护，不得推拉、踏踩己安装好的产品，特别是已保温完的管道和风管。

2.3.3必须对所有灯具、面板等产品进行封闭围护，以防丢失和损坏。

2.3.4设备安装完毕后，采取防水、防尘等对设备进行密封保护。

2.4消防设备成品保护

2.4.1消防水系统所有带压管，在打压试验完成后，如与其他专业管道打架，非消防人员不得擅自改动消防管，应通知有关专业人员协商解决。消防联动、报警线缆敷设完成后，都有一定的余量，非消防专业人员不得擅自剪短、抽走，挪作他用。

2.4.2消防喷淋头上好后，禁止用明火烧，禁止用重物敲击，禁止随意挪动喷头。

2.4.3消防报警探头、喇叭、手报按扭、声光报警器、报警电话插座、消火栓箱安装完毕后，禁止非本专业人员随意拆、搬弄。

2.4.4消防中控室自移交消防专业施工队之日起禁止其他人员入内，如必须进入时应有审批手续方可进入。

3.精装修成品分项保护措施

3.1装饰原材料保护

3.1.1所有原辅材料经工程部验收合格后，由施工方仓库管理员负责材料入库，做好入库手续，并按规定标记清楚，严禁混合堆放。只有检验合格的材料及成品才进入成品库。施工方成品库管理员对入库材料须分类存放，并进行清楚标识。材料库及成品均须按规范进行管理，做好防尘、防霉、防火等工作，所有材料均应进行覆盖，并登记造册。

3.1.2所有材料储存时均应制定保护措施，存放时底部使用水平木材垫平，每层之间须以薄木条隔离，且材料堆放最高不宜超过10层；玻璃须竖直存放在专用支架上，每块玻璃之间有隔离纸。

3.1.3工厂材料搬运中所需运输均应有防护措施，禁止铁件、硬件等直接接触，以免损坏材料。

3.1.4材料加工平台须按规定铺垫毛毯，并注意不得有杂物，严禁在平台上拖动、碰撞材料，所有材料移动须垂直抬放。

3.1.5加工完成的材料或成品、半成品，须将表面及内腔的杂屑全部清除，并进行清洁及在成品表面加贴保护膜。

3.2吊顶成品保护

3.2.1吊顶工程须要在水、电、暖通等安装施工完成验收后，相关单位书面会签封板避免返工造成成品破坏。

3.2.2做好邻窗、邻幕墙部位的维护阻止板材受雨淋、日晒。

3.2.3吊顶装饰板安装完毕后，不得随意剔凿，如果需要安装设备，应用电钻打眼，严禁开大洞。

3.2.4吊顶内的给水管道须要试压完成验收后，注水后施工下道工序，如施工中有对给水管道损坏可及时发现，以免造成更大的损失。

3.2.5顶部管道阀门部位，注意预留检查孔，以防上下人操作吊顶。

3.2.6安装灯具和通风罩等须在顶部采用加固措施，避免安装灯具、通风罩时顶部局部受力造成成品破坏。

3.2.7不得将吊杆吊在吊顶内的通风、水管等管道上，以防损坏暗管。

3.2.8吊顶安装完后，施工面不得使用或搬运超高材料和人字梯。

3.3大理石和花岗石饰面板

3.3.1观感要求：

3.3.1.1板材1米处不可见的缺陷视为无缺陷；

3.3.1.2板材与协议板同时平放在地面上，距1米处目测时无色差；

 3.3.1.3板材表面应平整、洁净、色泽一致，无翘曲、裂纹、砂眼、凹陷、色斑和污点，不允许有正面角棱缺陷；板材的抛光面应具有镜面光泽（磨砂面除外）；板材表面严禁出现泛碱和锈斑；嵌缝应密实、平直，嵌缝材料色泽应一致；

3.3.1.4阴阳角完整、饱满、挺拔。

3.3.2技术措施：

3.3.2.1板材不应水平堆放，堆放时应用软木进行衬垫，防止施工交叉污染。不宜堆放在室外，否则应采用薄膜覆盖等措施进行保护；

3.3.2.2石材铺贴完成粘结达到强度后，将表面清理干净后，材上要全数铺设防护薄膜并铺设木板，防止踩踏碰坏污染石材饰面；

3.3.2.3后续施工对石材表面易造成损伤部位或施工通道部位，须对石材表面覆盖保护膜，阳角部位绑扎软木制品等附加保护措施；

3.3.3组织措施：

3.3.3.1材料铺装前应全数检查有无缺陷，并对完好品作相应标识和记录；

3.3.3.2大理石饰面板工程一般宜在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完并通过验收后进行；

3.3.3.3石材如有嵌缝材料，应在现场事前进行嵌缝材料和石材相容性的试验，保证施工时相互不污染；

3.3.3.4有油污的作业场所距石材堆场和完成品，施工距离宜不小于10米；

3.3.3.5地面石材施工期间，粘结强度未到时，要有明显的禁入标志，并由专人值勤指挥不允许踏入饰面区域；

3.3.3.6搬动高凳、架子、爬梯时，不能碰撞石材完成面。如有必要在石材铺贴好的区域施工，高凳、架子、爬梯脚下必须安装橡皮垫等保护材料。

3.4不锈钢饰面板

3.4.1观感要求：

3.4.1.1表面无裂痕、划痕，锈斑，边角无缺损和毛刺；

3.4.1.2表面应平整、洁净、色泽和花纹一致；

3.4.1.3嵌缝应密实、平直，嵌缝材料色泽应一致。

3.4.2技术措施：

3.4.2.1材料进场后应水平堆放，堆放面应大于板材尺寸，堆放面的表面平整度应不低于密度板的要求；

3.4.2.2材料进场时应有专用保护贴膜；

3.4.2.3材料安装完成后应清洁检查，当表面观感符合要求后，应重新贴膜保护，并应在膜层外附加厚度不低于10mm的泡沫板进行保护。

3.4.3组织措施：

3.4.3.1材料进场时、安装完成后均应对材料观感进行全数检查，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、按件做好相应记录；

3.4.3.2不锈钢饰面板宜在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并验收后进行；

3.4.3.3发现材料观感不符合要求时，必须及时更换。

3.5装饰镜子

3.5.1观感要求：

3.5.1.1镜面应平整、洁净，表面无裂痕、划痕、气泡、夹渣，边角无缺损并应有磨边处理，镜面影像不变形、无晕眩、色泽一致；

3.5.1.2镜背涂层不得有污染、缺损和划伤。

3.5.2技术措施：

3.5.2.1材料进场时应密封包装，镜面应用软膜保护；

3.5.2.2材料安装完成后应清洁检查，当表面观感符合要求后，应在表面附加厚度不低于10mm厚的泡沫板进行保护。

3.5.2.3经验收合格后，应做好防碰撞警示标识。

3.5.3组织措施：

3.5.3.1材料进场后不宜水平堆放，堆放仓库应保持通风、干燥；

3.5.3.2材料安装前应后全数检查观感质量；

3.5.3.3镜子安装宜在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并验收后进行；

3.5.3.4发现材料观感不符合要求时，必须及时更换。

3.6装饰玻璃隔断

3.6.1观感要求：

3.6.1.1表面应平整、洁净，无裂痕、划痕、气泡、夹渣，边角无缺损并应有倒角和磨边处理；

3.6.1.2玻璃内影像不变形、无晕眩、色泽一致；

3.6.1.3夹胶玻璃边角处中性结构密封胶须完整覆盖，不得有缺损，玻璃无泛黄。

3.6.2技术措施：

3.6.2.1材料进场时应密封包装，并应用软膜保护；

3.6.2.2材料安装完成后应清洁检查，当表面观感符合要求后，应在表面附加厚度不低于10mm厚的泡沫板进行保护；

3.6.2.3经验收合格后，应做好防碰撞警示标识。

3.6.3组织措施：

3.6.3.1材料进场后不宜水平堆放，堆放仓库应保持通风、干燥；

3.6.3.2材料铺贴前应后全数检查观感质量；

3.6.3.3装饰玻璃隔断宜在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并验收后进行；

3.6.3.4发现材料观感不符合要求时，必须及时更换。

3.7釉面内墙砖和地砖

3.7.1观感要求：

3.7.1.1不允许有开裂、夹层和釉裂；

3.7.1.2材料背面磕碰深度不得超过砖厚的1/2；

3.7.1.3距离砖面1米处观察无剥边、落脏、釉泡、斑点、胚粉釉缕、桔釉、波纹、缺釉、棕眼、熔洞、烟熏、裂纹、图案缺陷和正面磕碰；

3.7.1.4表面洁净、图案、色泽一致，符合设计要求。

3.7.2技术措施：

3.7.2.1 地砖铺贴完成后先对表面进行清理和清洁，并检查观感质量，符合要求后采用泡沫质薄膜上铺软木层进行保护，保护应有防止正常走动时脱落的措施；

3.7.2.2 地面瓷砖铺贴完成并经验收合格后，应在砖缝处粘贴美纹纸，防止砖缝污染。

3.7.2.3 阳角部位须采用专用塑料护角条保护。

3.7.3组织措施：

3.7.3.1 材料进场后不应水平堆放，堆放高度应不超过1米；

3.7.3.2 地砖应在地面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并验收后进行；

3.7.3.3 材料铺贴前应后全数检查观感质量；

3.7.3.4 发现材料观感不符合要求时，必须及时更换。

3.8实木复合地板、木地板

3.8.1观感要求：

3.8.1.1 表面洁净、图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、板块无裂缝、面层无划痕、掉角和缺棱等现象。

3.8.2技术措施：

3.8.2.1 材料进场后应立即运至仓库或施工地点，严禁堆放在室外；

3.8.2.2 材料进场时，产品应储存在清洁、干燥的包装箱内，防止地板表面受损或污染，板与板间应放软垫隔离；

3.8.2.3 铺装前应小心拆开地板包装材料，禁止采用刀片或硬质工具拆除包装，防止划伤地板；

3.8.2.4 铺装完成后须立即进行清理、清洁，并铺设必要的防护材料。

3.8.3组织措施：

3.8.3.1 铺设前应将房间打扫干净，并检查工具、施工人员整洁情况；

3.8.3.2 铺设时整体应从里向外施工，铺设完成后不得穿鞋进入完成施工的区域；

3.8.3.3 铺设前后均应对地板表面观感进行全数检查，对不符合观感要求的一律予以更换；

3.8.3.4 地板铺装应在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面饰面工程完成并经验收后进行。

3.9成品组合式推拉门

3.9.1观感要求：

3.9.1.1 表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无腐蚀斑点。

3.9.1.2 表面无划痕和磕碰痕迹。

3.9.2 技术措施：

3.9.2.1 成品进场时应有完整、可靠的包装。

3.9.3 组织措施：

3.9.3.1 成品安装前后均应对表面观感进行全数检查；

3.9.3.2 应在隐蔽工程、平顶、墙面装饰施工，以及安装施工完成并经验收后进行；

3.9.3.3 成品安装完并经检查后，应采用泡沫膜进行防护包装。

3.10 进户门和户内门、门扇、门套

3.10.1 观感要求：

3.10.1.1表面应洁净、平整、光滑、线条顺直、接缝严密、色泽一致，无锈蚀。

3.10.1.2无裂缝、翘曲、划痕和碰伤。

3.10.2 技术措施：

3.10.2.1门框扇进场时应有密闭包装，场内运输需采用专用工具，同时材料应始终采用立式安放；

3.10.2.2门套与门页须分开安装。门套先安装独立保护后，在现场条件具备的情况下再安装门页；

3.10.2.3门页安装完成后应全数检查观感质量，并采用透明塑料薄膜对表面进行包装保护；

3.10.2.4门套安装完成后，采用透明塑料薄膜对表面进行包装保护。并制作木盒子保护，木盒子与塑料薄膜之间须粘贴发泡薄膜夹层。

3.10.3组织措施：

3.10.3.1进户门应在隐蔽工程、面层湿作业全部完成并经验收后进行，以防止对门体的损伤和污染；

3.10.3.2户内门套应在隐蔽工程、湿作业、墙地面基层全部施工完成后方能施工，门扇应在其他施工基本完成、地板铺设前进行安装。
3.11木制固定家具

3.11.1观感要求：

3.11.1.1表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏；

3.11.1.2裁口应顺直，拼缝应严密。

3.11.2技术措施： 

3.11.2.1材料进场时应有完整、密封的防护包装，以防止运输和堆放过程中受损；

3.11.2.2安装完成并经验收合格后，应在表面张贴泡沫膜；

3.11.2.3家具拉手进场时应有完好的包装，安装完成后应保留原防护包装材料。

3.11.3组织措施：

3.11.3.1施工完成后，应对观感质量进行全数检查，并做好相应记录。

3.12乳胶漆和涂饰面

3.12.1观感要求：

3.12.1.1表面涂饰均匀、粘结牢固，表面应平整、洁净、色泽一致，不得漏涂、透底、划痕、污染、起皮、掉粉、砂眼、流坠、刷纹、咬色等；

3.12.1.2两米靠尺塞尺检查平整度误差在2mm内；

3.12.1.3阴阳角须顺直、完整、挺拔。垂直误差在1.5mm内。

3.12.2技术措施： 

3.12.2.1材料进场时应有完整、密封的防护包装，以防止运输和堆放过程中的污染和受潮；

3.12.2.2严禁在油漆施工前进行其他饰面工程的施工。

3.12.3组织措施：

3.12.3.1施工面层时施工人员须穿干净的衣服，佩戴干净的手套。

3.13裱糊和软包工程

3.13.1观感要求：

3.13.1.1裱糊后的表面应平整，色泽应一致，不得有波纹起伏、起泡、裂缝、皱折及斑污；

3.13.1.2裱糊材料与各种装饰线、设备线盒应交接严密；

3.13.1.3裱糊材料边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺；

3.13.1.4软包工程表面应平整、洁净，无凹凸不平及皱褶；图案应清晰、无色差，整体应协调美观；

3.13.1.5软包边框应平整、顺直、接缝吻合。

3.13.2技术措施：

3.13.2.1施工完成后在2米以下部位均采用透明薄膜进行覆盖防护；

3.13.2.2墙面阳角处采取不小于20厚的泡沫或软木进行有效保护。

3.13.3组织措施：

3.13.3.1材料进场后，应堆放在仓库内保管、但堆放区域的温度、湿度均应符合要求，并不得承受重压和雨淋；

3.13.3.2施工前应清理、清扫施工范围房间内的杂物和垃圾，防止灰尘颗粒等粘附在基层上，影响基层质量；

3.13.3.3施工过程中设禁界保护，无关人员一律不得进入施工区域；

3.13.3.4裱糊和软包工程宜在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程和地面工程已完成验收后开始施工。

3.14整体橱柜

3.14.1观感要求：

3.14.1.1表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏；

3.14.1.2裁口应顺直，拼缝应严密；

3.14.1.3柜体面板和台面板不得有可见划痕。

3.14.2技术措施： 

3.14.2.1材料进场时，均应有完好的包装；

3.14.2.2安装完成并经验收合格后应采用泡沫膜或纸板对外露部位作整体防护包装。

3.14.3组织措施：

3.14.3.1材料进场、安装前后均应对面板表观质量进行全数检查，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录；

3.14.3.2电器安装时，应有不损伤橱柜的保证措施。

3.15窗帘

3.15.1观感要求：

3.15.1.1外观无破损；色泽应一致，并符合设计或产品说明书要求。

3.15.2技术措施：

3.15.2.1产品进场时应有可靠的封闭包装，未安装前不得打开包装。

3.15.3组织措施：

3.15.3.1产品安装应在装饰工程全部完成并经打扫清理后进行；

3.15.3.2安装前后应对窗帘进行全数检查；

3.15.3.3产品安装完成后，应及时设置在最不利于污染的位置；

3.15.3.4产品应堆放在干燥、通风的房间。

3.16卫浴洁具

3.16.1观感要求： 

3.16.1.1表面清洁、无划痕和斑点、釉面无任何损伤。

3.16.2技术措施：

3.16.2.1洁具设备进场时应有完好的包装，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录；

3.16.2.2装饰工程完工后，应在设备的釉面层涂抹专用的防护油；

3.16.2.3洁具设备安装完成后，所有进入该卫生间的施工人员需穿着干净的工作服，并除去身上所有硬质物件（除必要的工具外），另应更换软底拖鞋后方能进行施工；

3.16.2.4在洁具部位的上方进行施工时，洁具表面须有可靠的保护措施。

3.16.3组织措施：

3.16.3.1设备开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交建设单位，且须保证上述物件的完整和良好包装；

3.16.3.2洁具设备安装前后均应对表面观感进行全数检查，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录，不符合观感要求的必须全部予以更换；

3.16.3.3洁具设备安装应在墙、顶、地面装饰和安装工程全部完成后进行；

3.16.3.4洁具设备安装完成并经验收合格后，应立即安装卫生间门扇和锁具，并采取限入制度，任何施工人员未经装饰单位项目经理许可，一概不得入内；
3.16.3.5严禁站在洁具上进行作业；
3.16.3.6不得将工具、材料等一切物品搁置在洁具上。

3.17卫浴龙头

3.17.1观感要求：

3.17.1.1表面清洁、无划痕和斑点、并无任何其它损伤。 

3.17.2技术措施：

3.17.2.1龙头进场时应有完好的包装，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录；

3.17.2.2安装人员应戴干净的棉质白手套，并将工具清洁后方能进行龙头安装；

3.17.2.3安装完成并经验收合格后，应在龙头外利用出厂包装材料先进行第一道防护包装，然后采用塑料薄膜内衬海绵进行第二道防护包装，最后采用专用胶带进行紧固，但不得将胶带直接接触龙头表面；

3.17.2.4龙头安装完成后，所有进入该卫生间的施工人员需着干净的工作服，并除去身上所有硬质物件（除必要的工具外），另应更换软底拖鞋后方能进行施工。

3.17.2.5龙头安装完成后，进入该卫生间施工所使用的工具应全部采用软质泡沫薄膜包裹工具手柄，并应携带软木或海绵板等材料衬于施工作业面下方，防止因工具突然脱手造成对其他完成品的损伤。

3.17.3组织措施： 

3.17.3.1设备开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交建设单位，且须保证上述物件的完整和良好包装，并按户做好相应的标识；

3.17.3.2龙头安装前后均应对表面观感进行全数检查，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录，对未能达到要求的必须全部予以更换；

3.17.3.3龙头安装应在墙、顶、地面装饰和安装工程全部完成，洁具安装验收通过后进行；

3.17.3.4龙头安装完成并经验收合格后，应立即对卫生间采取限入制度，任何施工人员未经装饰单位项目经理许可，一概不得入内。

3.18厨房电器

3.18.1观感要求：

3.18.1.1表面清洁、无划痕和斑点、并无任何其它损伤。 

3.18.2技术措施：

3.18.2.1设备进场时应有完整、完好的包装，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录；

3.18.2.2设备应在安装完成并经验收合格后采用柔性薄膜贴面包装保护（如设备本身已自带，则不需）；

3.18.2.3所有进行设备安装的施工人员需着干净的工作服，并除去身上所有硬质物件（除必要的工具外），另应更换软底拖鞋后方能进入户内施工。

3.18.3组织措施：

3.18.3.1设备开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交酒店、物管公司，且须保证上述物件的完整和良好包装，并按户做好相应的标识；

3.18.3.2设备安装前后均应对外观质量进行全数检查，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录；

3.18.3.3设备安装宜在装饰工程全部完工后进行；

3.18.3.4设备进入户内搬运路线上应由装饰单位负责铺设防护临时地垫和墙面防护材料，保证墙地完成面不会因偶然碰撞导致损伤，施工单位应设专人看护；

3.18.3.5原则上设备搬运至户内电梯厅前不得拆除原包装，如需拆除，必须征得工程管理人员和监理和建设单位的书面同意，并上报专门的防护技术组织措施方案。

3.19整体淋浴房

3.19.1观感要求：

3.19.1.1表面清洁、无划痕和斑点、并无任何其它损伤；

3.19.1.2玻璃表面要求同玻璃隔断墙要求；

3.19.1.3框料和五金件表观质量同门锁五金件要求。

3.19.2技术措施：

3.19.2.1电器进场时应有完整、完好的包装，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录；

3.19.2.2电器安装完成并经验收合格后，需采用保护膜全数予以张贴防护，在与物管交接验收前予以拆除和清理干净。

3.19.3组织措施：

3.19.3.1电器开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交建设单位，且须保证上述物件的完整和良好包装，并按户做好相应的标识；

3.19.3.2电器安装前后均应对外观质量进行全数检查，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录；

3.19.3.3电器安装应在墙、顶、地面装饰完成后进行；

3.19.3.4电器安装不得在施工现场对材料进行加工；

3.19.3.5墙地面连接件安装施工时，装饰施工单位须派专人全程进行看护。

3.20灯具

3.20.1观感要求：

3.20.1.1外露表面清洁、无划痕和斑点、并无任何其它损伤。

3.20.2技术措施：

3.20.2.1灯具进场时应有完整完好的包装，包装应在施工前方能打开，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录；

3.20.2.2安装人员应戴干净的棉质白手套，并将工具清洁后方能进行灯具安装；

3.20.2.3灯具安装完成后应进行必要的防尘、防护处理。

3.20.3组织措施： 

3.20.3.1设备开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交建设单位，且须保证上述物件的完整和良好包装，并按户做好相应的标识；

3.20.3.2灯具安装应在装饰工程基本完成、木地板铺装前完成；

3.20.3.3灯具和光源安装完成试验合格后，应将户内箱内空气开关断开，并做好标识。

3.21开关、插座等各类面板

3.21.1观感要求：

3.21.1.1外露表面清洁、无划痕和斑点、并无任何其它损伤；

3.21.1.2同一品牌的面板材料色泽应一致；

3.21.1.3面板与墙面交接处收头干净。

3.21.2技术措施：

3.21.2.1面板进场时应有完好的包装，包装在施工前方能打开，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录；

3.21.2.2安装人员应戴干净的棉质白手套后，并将工具清洁后方能进行面板安装；

3.21.2.3面板基座安装完成后应采用美纹纸等材料进行表面封闭，防止污染。

3.21.3组织措施：

3.21.3.1设备开箱检查验收合格后，箱内所有书面资料和备品、备件须于当日送交建设单位，且须保证上述物件的完整和良好包装，并按户做好相应的标识；

3.21.3.2安装前后均应对表面观感进行全数检查，施工单位和工程管理人员和监理公司须按户、件做好相应记录，对未能达到要求的必须全部予以更换；

3.21.3.3面板基座安装应在装饰工程基本完成、木地板和墙纸铺装前完成；

3.21.3.4面板应在装饰工程全部施工完成后进行安装。 

3.22门锁和五金

3.22.1观感要求：

3.22.1.1外观不应有破损、划痕、毛刺等可见观感缺陷。

3.22.2技术措施：

3.22.2.1材料进场时应有软质材料的包装，安装完成后应用泡沫薄膜进行整体包装防护、胶带固定，但不允许胶带材料直接接触门锁、门体。

3.22.3组织措施：

3.22.3.1材料安装前后应对产品进行全数检查，不符合观感要求的一律予以退换；

3.22.3.2材料应在装饰工程基本完成、木地板铺设前完成安装；

3.22.3.3门锁安装完成后应立即进行门碰的安装，以防门锁把手被撞坏。

3.23平顶铝板、风口百页

3.23.1观感要求：
3.23.1.1表面应平整、洁净、色泽一致，不允许有划伤、斑点、污染等痕迹。

3.23.2技术措施：

3.23.2.1材料进场时应有完好的包装，铝板须有贴面保护。

3.23.3组织措施：

3.23.3.1安装应在室内基本完成、地板铺装前完成；

3.23.3.2安装前后应全数检查表面观感质量，对不符合观感要求的材料一律予以退换。

3.24奖罚制度

3.24.1如未按上述技术、组织措施要求实施，造成观感质量无法达到规范和业主要求的，一律予以返工或报废处理，费用由相应的施工责任单位承担，监理和业主有权处以损毁材料、设备价值2倍及以上的处罚；

3.24.2如按上述技术、组织措施要求实施，但在施工过程中因管理维护不善造成观感质量无法达到规范和业主要求的，一律予以返工或报废处理，费用由相应的施工责任单位承担；

3.24.3如按上述技术、组织措施要求实施，但在施工过程中有故意损坏行为的，监理和业主有权对肇事责任单位处以损毁材料、设备价值10倍及以上的处罚，材料设备保管责任单位负责修缮或更换，费用从处罚中列支；如肇事责任单位认定不清的，由材料设备保管责任单位负责修缮或更换，费用由保管责任单位自行承担；

3.24.4如按上述技术、组织措施要求实施，并在施工过程中管理维护情况良好，竣工验收观感质量充分达到规范和业主要求的，将获得一定数额的奖励，原则上不低于人民币壹万元，在工程结算时予以支付；

附件2

翠屏项目精装修工程

安全文明施工管理、条例

目的

用于指导对施工现场的安全、文明进行全面管理。全力遏制和防止死亡事故的发生，杜绝恶性事故，防患于未然。净化现场环境，创建安全、文明、环保工地，达到市级绿色工地标准，争创省级绿色工地。

适用范围

适用于翠屏·诚园5~9#楼室内装饰工程建设全过程的安全文明施工管理。

1. 安全管理

1.1安全生产责任制

1.1.1施工单位应建立安全责任制，各部门严格遵照执行。

1.1.2项目和班组的分承包经济合同中应有明确的安全生产指标和处罚措施。

1.1.3制定各工种安全技术操作规程，并悬挂于各工种加工场和主要工作区域内。

1.1.4建立安全生产保证体系，加强安全生产的管理。设立专职安全员，具体负责安全生产。

1.1.5定期进行管理人员安全责任制考核。

1.1.6牢固树立“安全第一，预防为主”的方针政策，切实做好施工安全的宣传、教育、布置、检查、整改、评比工作，做到三不伤害，坚持安全值日，谁负责施工，谁负责安全。

1.1.7公司安全领导小组负责制定安全规章制度，公司工程部安全科负责布置、检查安全工作；项目经理为安全工作责任人；工程师负责将消防工作纳入施工组织设计；施工员负责按照审核批准的消防设计进行施工；安全监督员负责项目日常安全专业检查。 

1.1.8建筑工程的施工作业必须严格按照国家和消防主管部门审核批准的消防技术规范的要求实施。施工组织设计必须要有针对性的消防技术措施，并由相关责任部门会签。
1.2目标管理

1.2.1制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）。

1.2.2对安全责任目标进行分解，落实到各班组和工人。

1.2.3建立责任目标考核制度细则， 并按考核制度定期进行考核。

1.2.4工程开工前，公司必须与项目经理签订《安全文明施工责任书》，明确项目经理的消防安全职责；项目经理与分包单位、施工班组，在签订《施工分包协议》的同时还须签订《安全文明施工责任书》，逐级明确消防安全责任人，层层分解消防安全责任。
1.3施工组织设计

1.3.1应在施工组织设计中制定施工安全措施，并严格遵照执行。

1.3.2施工组织设计应于开工前上报监理和建设单位审批。

1.3.3对于深基坑、支模和支撑拆除等特殊工程应编制单项安全技术方案。

1.3.4安全技术措施应贯彻于全部施工工序之中，力求精致、全面和具体，真正做到预防事故。

1.3.5安全技术措施应有针对性，编制人员必须掌握工程概况、施工方法、场地周边环境和条件的实际情况，熟悉安全法规、标准。

1.3.6技术负责人应将安全技术措施向项目经理、施工员、班组长和工人逐级进行安全交底。各种安全设施、防护设置应列入任务单，落实责任到班组和个人，并实行验收制度。

1.3.7针对季节特点和施工过程中不同阶段的防火要求，施工项目部应当制定和落实相应的防火方案和安全措施。
1.4分部（分项）工程安全技术交底

1.4.1针对工程分部（分项）部位有针对性的以书面形式对班组和个人进行安全交底。

1.4.2安全技术交底必须履行签字手续。

1.5安全检查

1.5.1施工单位应建立半月一次的定期安全检查制度。

1.5.2检查记录是安全评价的依据，因此检查记录应详细、认真，特别对隐患的记录必须具体，如隐患的部位、危险性程度和处理意见。

1.5.3事故隐患整改应落实到人，并应有明确的整改措施和整改时间限制。

1.5.4对于重大事故隐患整改单，应派专人落实并按要求日期完成。

1.5.5现场机电维修人员应该经常检查设备触漏电保护是否完好有效。

1.5.6现场用电机具较多，电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时，一定要注意保护好电线，防止碰砸电线，造成电线外皮破碎剥落，一经发现有电线露芯或电线外皮破损要及时修理，如果破损达到2处及以上时必须整条更换。

1.5.7雨季应加强电器设备的防雨和接地检查，以防发生漏电事故。

1.5.8手持类电动工具必须严格遵守《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》，每月度至少全面检查一次；现场使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》中的有关规定。

1.5.9电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，并设漏电保护开关。

1.5.10现场施工用电设备均应有良好的二级防护装置。
1.6安全教育

1.6.1建立和完善安全教育制度，包括安全生产思想、安全知识和安全技能三个方面的教育。

1.6.2建立新工人的公司、分公司和班组的三级安全教育制度，经考试合格后方可进入生产岗位，并应同时建立职工安全生产教育卡。

1.6.3安全教育主要内容为：安全基本知识、法规、法制，现场规章制度和本工种岗位安全操作制度、班组安全制度、纪律。

1.6.4采用新技术、新工艺、新设备、新材料和变换工作岗位时应按新技术操作和新岗位重新进行安全教育。

1.6.5每个工人必须熟悉本工种的安全技术操作规程。

1.6.6施工管理人员应按规定进行定期安全培训。

1.6.7现场专职安全员应按月，季和年度进行工作考评，考评不合格的不能上岗。

1.6.8根据建筑施工生产特点进行“五抓紧”安全教育：

1.6.8.1工程突出赶任务，往往不注意安全，要抓紧教育；

1.6.8.2工程接近收尾时，容易忽视安全，要抓紧教育；

1.6.8.3施工条件好时，容易麻痹，要抓紧教育；
1.6.8.4季节气候变化，外界不安全因素多，要抓紧教育；

1.6.8.5节假日前后，思想不稳定，要抓紧教育；

1.6.9创建民工学校，不断提高民工综合素质。

1.6.10认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的职工（包括外包工、代训工及实习生）均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。

1.6.11 时刻关心安全、防火，不断提高对防火施工的认识，进入施工工地必须戴好安全帽，减低物材坠落对人员的伤害。

1.6.12溶剂、化工材料等易燃物品，特别加强管理，严格收发制度，对工人领用材料时应严格控制，对用毕的材料须随时归库保管。
1.7班前安全活动

1.7.1建立班前安全活动制度，并应有详细的安全记录。

1.8特种作业持证上岗

1.8.1特种作业人员应经特种作业安全培训教育，并持操作上岗证。上岗证应于特种作业人员进场时上报监理和建设单位审批。

1.8.2电焊工和监护人员动火作业前，必须接受防火安全交底，明确责任，相互监督，安全作业。

1.8.3施工现场的焊割作业，签发动火证，严格遵守“十不烧”规定，执行工程多机监护制度（操作证、动火证、灭火证、监护人）和1-3级动火界限审批手续。应当按照施工性质和部位确定动火等级，节假日应提高一个等级，并相应落实防护措施。

1.8.4严格执行动火证使用有效期限：一级动火证1天，二级动火证3天，三级动火证7天。电焊工动火作业时，必须随身携带动火证和特殊工种操作证。

1.8.5施工现场使用切割机具作业时，视同明火作业，应开具动火证，并落实防护措施。

1.8.6施工区域动用明火作业时，应当清除周边易燃物，并落实防护措施，严防火花、焊渣、切割溶块坠落，监护人员要做好立体监护工作。

1.8.7施工进入装饰阶段，装饰施工现场禁止吸烟，明火作业动火证签发相应提高一个等级，并严格落实防范措施。

1.8.8施工现场木工操作间必须按规定设置禁火标志，按要求配备消防器材，禁止将切割、打磨机具安装在木工间内使用。 
1.9工伤事故处理

1.9.1工伤事故的处理按国家和地方相关法律、法规执行。重大事故发生时，施工单位应立即启动事故紧急预案，组织人员抢救，保护好现场，并第一时间通知建设单位。

1.9.2工伤事故的分析按规定处理。事故的调查处理坚持“三不放过”原则：事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。

1.9.3现场应建立工伤事故档案。

1.10安全标志

1.10.1应绘制施工现场安全标志布置总平面图，并按图进行安全标志的设置。

1.10.2在施工现场的入口处，设置安全宣传标语和警示牌。

2.文明施工

2.1现场围挡
2.2封闭管理

2.2.1施工现场底层进出口应设置牢固，美观的大门；

2.2.2大门处应设经济民警值守，并应建立完善制度；

2.2.3进入施工现场的人员应佩戴工作卡，与施工无关人员不得进入施工现场；

2.2.4门头上应设置企业名称和标志。

2.3施工现场

2.3.1施工现场经常保持完整、整洁，做到现场垃圾随做随清，谁做谁清，工完场地清；

2.3.2现场原材料、构件、机具设备要按指定区域堆放整齐，保持道路畅通。作业场所要达到落手清。建筑垃圾及时归堆、外运，严禁随意抛掷。做到作业面无积存垃圾、无积存废水、无散落材料；

2.3.3夜间施工必须配备足够的照明灯光，以保安全。
2.4材料堆放

2.4.1建筑材料、构件、料具应按监理和建设单位审批后的总平面图布置方案堆放。

2.4.2材料堆放处应悬挂统一形式的标牌。标牌中应注明材料名称、品种和规格等。

2.4.3材料应分类堆放整齐。

2.4.4施工现场应做到工完场地清。建筑垃圾应及时外运，或按指定位置堆放整齐，并标出名称、品种。

2.4.5易燃、易爆物品应和其它材料分开、分类存放，并应在堆放场所设置足够的灭火装置。

2.4.6库房必须符合隔热、通风、上锁的要求，并设有醒目的消防安全标志，配置种类合适的消防器材，落实专人加强管理。施工现场临时仓库的五金、水暖材料禁止与易燃易爆物品混放，禁止将性质相抵触的物品同放一室一库。库房必须保持整洁有序，不准堆放杂物。

2.5.7施工现场应当划定堆放可燃和易燃物品的场地，并设有消防安全标志，配置消防器材。不得在高压架空线下堆放可燃物品。

2.5.8成品、半成品贵重装饰材料进场前，先与业主联系进场时间指定房间并明确标识，设专人负责保管和发料。

2.5.9零星材料、周转材料、施工机械进场时按业主指定地点堆放，四周用钢管木板围护好，堆放整齐。

2.5.10施工材料垂直运输，注意不损坏原建筑物的设施。

2.5现场宿舍

2.5.1在建工程结构内不得兼作宿舍用。

2.5.2施工作业区应和办公、生活区明显划分。

2.5.3宿舍内不得使用大功率电器或擅自接拉用电线路。

2.5.4宿舍内应整洁干净、无异味，生活用品放置整齐。

2.5.5宿舍区公共区域应有专人每天清扫以及不定时安全巡逻，保证宿舍区域周围环境的卫生和安全。

2.6现场防火及消防

2.6.1现场应设置消防措施、建立相应制度和灭火器材。

2.6.2灭火器材应按不同场所和防火要求合理配置，高层应有消防水源。

2.6.3工地应实行动火审批和动火监护制度。

2.6.4在作业区域应根据工作性质、工作范围配备足够的灭火器材。对重点部位如：危险品仓库以及危险作业区要重点配备足够消防器材，设专人定期检查消防器材的可靠性。

2.6.5.现场设指定的吸烟点，严禁在吸烟室外游动吸烟。

2.6.6.施工现场因生产需要动用明火时，必须事先申领动用明火许可证。对操作中可能引起的火花，应有控制和隔离的措施。在操作结束离开现场前，要对作业面进行检查，彻底熄灭火源及熔渣，消除隐患。

2.6.7.严格用电制度，严禁私接乱拉电线，严禁在易燃材料周围使用小太阳灯。

2.6.8.化工原料堆放处禁止任何作业。仓库内禁止使用日光灯、碘钨灯照明。停电时应用手电筒照明，在显眼易取处放置灭火机二台。

2.6.9.电焊工需要动用电焊等明火作业的，事先要得到工地负责人或工地管理员的批准办好“动火证”并做好周围的安全、防火工作，特别是化工材料等易燃物，一定要清除后才能进行作业。

2.6.10. 消防工作是本项目管理的重要组成部分，项目经理为本项目消防安全领导小组组长。消防安全领导小组由项目工程师、项目安全监督员、施工员组成。

2.6.11消除安全领导小组直接受公司工程部安全科领导.

2.6.12施工区域按每100平方米配置灭火器2只，防火重点部位按每25平方米配置1只种类合适的灭火器，生活区和其他活动场所也应配备适量的消防器材。

2.6.13施工现场和生活区设置的消防器材要做到摆放有序、易于识别，防止随意摆放，并落实专人保养、维修和管理。

2.6.14经维修后的消防器材和手提式灭火器，应当统一使用舟山市消防局印制的《合格证》标签，注明维修时间和有效起止日。

2.6.15现场施工人员有责任自觉维护消防设施和器材完好。任何人不准挪用、拆除、停用消防设施、器材；不准损坏消防设施和器材；不准埋压、圈占消火栓或消防水源接口；不准占用防火间距和堵塞消防通道。

2.6.16及时发现火灾隐患，制止火灾事故发生或在火灾事故发生后，能及时扑救，挽回重大经济损失或避免人员伤亡者，应当予以表彰、奖励。

2.6.17严格遵守消防管理规定，忠实执行防火安全制度，认真落实防火安全措施的项目部和有关人员，应当予以表彰、奖励。

2.6.18对各种火灾隐患，已经发现但未采取整改补救措施的；多次违章指挥、违章作业，屡教不改者，按本单位规章制度予以处罚。违章冒险作业，导致火灾事故发生，造成重大经济损失和社会影响的，应严肃处理直至依法追究刑事责任。

2.6.19建立健全现场治安、消防责任制度和组织。

2.6.20在作业区域应根据工作性质、工作范围配备足够的灭火器材。对重点部位如：危险品仓库以及危险作业区要重点配备足够消防器材，要专人定期检查消防器材的可靠性。

2.6.21现场设指定的吸烟点，严禁在吸烟室外游动吸烟。

2.6.22施工现场因生产需要动用明火时，必须事先申领动用明火许可证。对操作中可能引起的火花，应有控制和隔离的措施。在操作结束离开现场前，要对作业面进行检查，彻底熄灭火源及熔渣，消除隐患。

2.6.23严格用电制度，严禁私接乱拉电线，严禁使用电炉，严禁在易燃材料周围使用小太阳灯。

2.6.24化工原料堆放禁止做任何作业。仓库内禁止使用日光灯、碘钨灯照明。停电时应用手电筒照明，在显眼易取处放置灭火机二台。

2.6.25电焊工需要动用电焊等明火作业的，事先要得到工地负责人或工地管理员的批准办好“动火证”并做好周围的安全、防火工作，特别是化工材料等易燃物，一定要清除后才能进行作业。

2.6.26及时发现火灾隐患，制止火灾事故发生或在火灾事故发生后，能及时扑救，挽回重大经济损失或避免人员伤亡者，应当予以表彰、奖励。

2.6.27严格遵守消防管理规定，忠实执行防火安全制度，认真落实防火安全措施的项目部和有关人员，应当予以表彰、奖励。

2.6.28对各种火灾隐患，已经发现但未采取整改补救措施的；多次违章指挥、违章作业，屡教不改者，按本单位规章制度予以处罚。违章冒险作业，导致火灾事故发生，造成重大经济损失和社会影响的，应严肃处理直至依法追究刑事责任。

2.6.29现场施工人员有责任自觉维护消防设施和器材完好。任何人不准挪用、拆除、停用消防设施、器材；不准损坏消防设施和器材；不准埋压、圈占消火栓或消防水源接口；不准占用防火间距和堵塞消防通道。
2.7现场环卫措施

2.7.1建立治安保卫制度，责任分解到人。

2.7.2采取有效治安防范措施，避免发生失盗事件。

2.7.3做好现场物品保管和防盗工作，对贵重材料、小型生产工具等要实行专人保管，责任到人，材料、设备出入现场必须有收发领用手续和出门证明。

2.7.4加强法制教育，进入现场之所有人员必须自觉遵纪守法。严禁在工地聚众赌博、偷盗公司财物；严禁打架斗殴、无理取闹、扰乱正常的生产、工作和生活秩序。发现上述情况时，要及时制止、严肃处理，情况严重的报送公安机关处理。

2.7.5下班前要实行点名制度，下班后其他人员一律不得再进入施工现场。
2.8施工现场标牌

2.8.1工地现场应设置规范、醒目、整齐的标牌、安全标语和警示牌。

2.8.2工地现场应在合理位置设置美观、实用和形式统一的宣传栏、读报栏、黑板报等。

2.9生活设施

2.9.1工地内应建立卫生责任制度，并应落实专人清洁、检查，并应有严格的处罚措施。

2.9.2工地现场不得随地大、小便。

2.9.3施工现场内设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语，设置宣传栏、黑板报等宣传设施，及时反映工地内各类动态。

2.9.4开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

2.9.5加强班组建设，有三上岗一讲评的安全记录，有良好的班容班貌。

2.9.6加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。 

2.10保健急救

2.10.1工地内应设医务室和专业医护人员，配备常用的急救药品和急救器材。并定期开展卫生防病宣传教育。

2.11社区服务

2.11.1工地现场内应有防粉尘、防噪音措施，并将噪音和扬尘控制在国家允许的范围内。

2.11.2夜间施工应办理许可施工的证明，并于施工前将此信息张贴于告示牌上。

2.11.3现场不得焚烧有毒、有害物质。

2.11.4建立施工不扰民措施。

2.11.5工地大门出入口两侧100米内应有专人每天清扫，大门口应设置车辆冲洗设施，确定专人冲洗，确保净车出场。

2.12环境保护

2.12.1为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，必须做好建筑施工现场的环境保护工作。

2.12.2建筑施工垃圾堆放在指定位置的专用容器内，严禁随空凌高抛撒，施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

2.12.3水泥等粉细散装材料，应尽量采取室内存放，卸运时要要取有效措施，减少扬尘，并及时清扫地面残渣。

2.12.4拆除旧有建筑物时，应随时洒水，减少扬尘污染。

2.12.5油漆等有刺激气味的材料密封，隔离放置。

2.12.6生活垃圾应及时处理，并清理干净临时容器，喷洒清新剂。

2.12.7高层材料搬运及垃圾清理时，对粉状颗粒垃圾材料等应装袋后用升降机搬运，并由专人看管。

2.13施工人员管理

2.13.1施工作业前，我公司所调集各类施工人员会及时在当地派出所办理暂住证，作好登记工作。

2.13.2施工技术工人住宿在指定的场所并派专人负责生活及后勤管理工作。

2.13.3施工人员外出时，必须向项目上专职管理人员请假后方可外出，并必须在指定的时间内返回。

2.13.4严禁各类施工人员外出酗酒闹事，打架斗殴，一经发现，严肃处理，情况严重的交当地派出所处理。

2.13.5制定生产区的规章管理制度及对不良习惯的处罚措施。

3．落地脚手架（略）
4. 悬挑脚手架（略）
5. 基坑支护（略）
6. 模板工程（略）
7. “三宝”、“四口”防护

7.1安全帽

7.1.1进入施工现场必须佩戴安全帽。安全帽佩戴方法应符合标准，安全帽应有安鉴标志。

7.2安全网（略）

7.3安全带

7.3.1每个登高作业人员必须佩戴安全带，安全带的系挂方式应符合规定要求。

7.3.2安全带配件应齐全，符合标准要求。

7.4楼梯口、电梯井口防护（略）

7.5预留洞口、坑井防护（略）

7.6通道口防护（略）

7.7阳台、楼板、屋面等临边防护

7.7.1每处临边必须设置符合要求的防护措施，防护应严密。

8. 施工临时用电

8.1外电防护

8.1.1在建工程和临时设施应与外电架空线路间保持符合规范要求的安全距离。当安全距离不符合要求时应有安全的防护措施。

8.2接地与接零保护系统

8.2.1工作接地和重复接地设置应符合规定要求。

8.2.2专用保护零线应按规定要求设置，保护零线与工作零线不得混接，必须采用TN-S系统。

8.3配电箱和开关箱

8.3.1配电线路必须按“三级配电两级保护”的要求设置。

8.3.2末级箱内应设漏电保护器，漏电保护器应每天检查，一旦失灵及时更换。漏电保护装置参数应符合规定要求。

8.3.3电箱内必须设置隔离开关，并符合“一机、一闸、一漏、一箱”。

8.3.4电箱安装应牢固，安装高度应统一，露天设置应有防雨水装置。电箱周围不得堆放杂物，应有便利的通道。

8.3.5配电箱内多路配置时应有标志。电箱内应张贴接线图和检查记录。

8.3.6配电箱内引出线应整齐，并有防拽落措施。

8.3.7配电箱一律选用标准箱，挂设高度1.4m，箱前及两侧1m不准放置杂物，门锁应有效，配电箱应统一编号，并有检查保养记录卡，每十天为一次，按规定作好重复保护接地。

8.3.8移动电箱的距离不大于30米，做到一机一闸保护，井架开关一律实行低电压36V起动。

8.3.9电线进户，应设塑料管子作防火弯，引出线应分清。

8.3.10电气设备设置照明开关箱，配备单相三线制，箱内设漏电保护开关。移动电器和灯具一律采用绝缘良好地软线，无接头、无损伤、无碾压现象。

8.3.11各箱内应明显分开明显分开“动力”、“照明”、“单相电器”、“电焊”等使用插座熔断器。

8.4现场照明

8.4.1照明专用回路应设漏电保护装置，漏电保护装置的设置应符合规定要求。

8.4.2灯具金属外壳应做接零保护。

8.4.3室内线路及灯具安装高度不得低于2.4米，否则应使用安全电压供电。

8.4.4地下室等潮湿作业以及手持照明灯必须使用36V或以下安全电压供电。

8.4.5现场照明采用高光效、长寿命的照明灯具，对需要大面积照明的场所，就采用高压汞灯、高压钠灯或混合用的卤钨灯。

8.4.5配电线路现场施工用电的机电设备均应有良好的二级防护装置。

8.4.6电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，并设安全漏电开关。

8.4.7施工现场使用的大功率镝灯，整流器必须加装防护罩，安放部位应当安全可靠，避免与易燃物直接接触。禁止使用灯具烘烤衣物和取暖。

8.4.8施工现场架设临时线路和电器设备的安装、维修等作业必须由电工进行，并符合安全技术规范。任何人不准私拉乱接临时线，不准架设裸导线，不准直接用导电材料绑扎在金属支架上，不准用铜丝或其他金属材料替代保险丝，防止引发电器火灾。
8.5配电线路

8.5.1电线老化、破皮应及时更换或包扎。线路过道应有保护措施。

8.5.2架空线路搭设和埋地电缆铺设应符合相关用电安全规定要求。

8.5.3电缆必须使用五芯线，不得使用四芯电缆外加一根线的形式。

8.6电器装置

8.6.1闸具、熔断器参数应与设备容量匹配，安装须符合要求。

8.6.2每一台电动机械的开关箱，装设过载负荷、短路、漏电保护装置外设隔离开关。

8.7变配电装置

8.7.1应符合相应用电安全规定的要求。

8.8用电档案

8.8.1施工单位应编制专项施工用电施工组织设计，并报监理和建设单位审批。施工组织设计内应含以下内容：总配、分配电箱等的装置位置及线路走向；应有用电负荷计算；应选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格；应绘制电器平面图、立面图和接线系统图；制订安全用电技术措施和电气防火措施。

8.8.2应定期进行地级阻值摇测，并记录。

8.8.3应建立电工巡视、维修制度，并有检查维修记录，记录应准确、真实。

8.8.4用电档案内容应齐全，记录整洁清楚，并设专人管理。

9、物料提升机（井字架）（略）
10. 外用电梯（人货两用梯）（略）
11. 塔吊（略）
12. 施工机具

12.1平刨

12.1.1平刨安装后应有验收手续。

12.1.2应有护手安全装置，传动部位应有防护罩。

12.1.3应有保护接零，和漏电保护装置。无人操作时应切断电源。

12.2园盘锯

12.2.1安装后应有验收手续。

12.2.2应有锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置，传动部位应有防护装置。

12.2.3应有保护接零，和漏电保护装置。无人操作时应切断电源。

12.3手持电动工具

12.3.1应有保护接零。不得随意接长电源线或更换插头。

12.4钢筋机械（略）

12.5电焊机

12.5.1安装后应有验收手续。

12.5.2应有保护接零，和漏电保护装置。

12.5.3焊把线接头不得超过3处，线绝缘老化必须立即更换。

12.5.4应使用自动开关。应设防雨罩。

12.6搅拌机

12.6.1安装后应有验收手续。

12.6.2应有保护接零，和漏电保护装置。

12.6.3离合器、制动器、钢丝绳必须符合规范要求。

12.6.4操作手柄应有保险装置。

12.6.5搅拌机应有防雨棚和作业台。

12.6.6料斗应有保险挂钩。

12.6.7传动部位应有防护罩。

12.7气瓶

12.7.1各种气瓶应有色标。

12.7.2工作时氧气瓶和乙炔发生器必须严格分离距大于5米，距明火大于10米，否则应有隔离措施。
12.7.3气瓶存放应符合要求，气瓶上应设置防震圈和防护帽。

12.7.4严禁在乙炔发生器附近有火种。

12.7.5焊接前应检查氧气瓶乙炔发生器和皮管是否漏气。

12.7.6工作完毕后关闭乙炔和氧气瓶按规定的安全措施处理放置。
附件3
翠屏室内装饰工程管理防火细则

一 、消防工作方案

1、消防工作部署 

建筑施工中除了人身伤害以外，另一大害就是火灾。在整个施工过程中，现场易然物很多，而且用明火处也很多，并且分散。再加下管理不严，现场内的施工人员不分场所到处吸烟，势必造成不应有的灾害。 

由于施工中的火灾危险性大，起火因素多，所以组织织施工时，一定要落实安全用火的要求，认真实施防火措施。 

1.1严格执行《中华人民共和国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立义务消防级织，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立现场安全用火制度。 

1.2现场划分用火作业区，易燃易爆材料区，生活区，按规定保持防火间距。如果条件所限，防火间距达不到标准时，应采取相应的防火措施，适当减少防火距离。另外还要注意在防火间距中不准放易燃物。 

1.3现场应有车辆循环通道，通道宽度不小于3.5m。严禁占用场内通道堆放材料。 

1.4现场应设专用消防水管网，配备消防栓；沿建筑物高度设置DN50 消防竖管，并保证消防用水的需要，随施工进度接高，分楼层留置阀门，保证水枪射遍建筑物的各部位。

1.5现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具和设备，消防器材设专人管理并定期检查。 

1.6安装使用电气设备时应注意以下防火要求： 

    1.6.1各类电气设备、线路不准超负荷使用，线路接头要接实接牢，防止设备、线路过热或打火短路。发现问题要立即修理； 

    1.6.2存放易燃液体、可燃气瓶和电石的库房内，照明线要穿管保护，库内要采用防爆、灯具、开关应设在库外； 

    1.6.3穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护，灯具与易燃物应保持安全距离。

1.7使用明火应注意的问题 

1.7.1现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，任何人不准擅自动用明火。使用明火时，要远离易燃物，并备有消防器材； 

1.7.2生活区的锅炉房要非燃材料建造。烟囱临近锅炉房顶的易燃材料处要采取隔离措施。锅炉房应设在远离易燃材料的地方。如果锅炉房下风方向，有易燃料场、易燃设施，应在烟囱上装防火帽； 

1.7.3使用木料烧火时，要随时有人看管，不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火；

1.7.4冬季施工室内取火或建筑室内保温用的防火，都要经消防人员检查。办理用火手续，发现无用火证的火炉要立即熄火，并查责任； 

1.7.5现场内从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识教育，持有操作合格证。在作业前要办理用火手续，并应配备适当的看火人员，看火人员随时有灭火器具，在焊接过程中不准擅离岗位。 

1.8现场材料堆放的防火要求： 

1.8.1材料堆放不宜过多，垛之间保持一定的防火间距。木材加工的废料要及时清理，以防自燃； 

1.8.2现场生石灰应单独存放，不准与易燃，可燃材料放在一起，并应注意防水； 

1.8.3易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处。 

1.9现场中不得用易燃材料搭设工棚，使用时应遵守以下规定： 

1.9.1工棚设置处要有足够的灭火器材，设蓄池或蓄水桶； 

1.9.2每幢工棚的防火间距，城区不小于5m，工棚不得过于集中； 

1.9.3不准在高压线下搭设工棚，在高压线一侧搭工棚时，距高压线水平距离小于30m。锅炉房、厨房用明火的设施应设在工棚区的长年下风方向； 

1.9.4工棚内的高度一般不低于2.5m，棚内应留有通道，合理设窗，门窗均应向外开； 

1.9.5工棚内冬季用火炉采暖时，要办用火证，有专人负责用火安全。炉子距室内易燃物不小于1.5m，烟囱出室处要用不燃材料隔档。火炉旁不准堆放易燃点火物，室内不准存放渣土； 

1.9.6工棚内的灯具、电线都应采用妥善的绝缘保护，灯具与易燃物一般应保持30cm 间距，使用大灯炮时要加大距离，工棚内不准用碘灯照明。

1.10施工现场的防火要点如下： 

1.10.1在装修施工时，易燃材料较多，对所用电气电线要严加管理，预防断路打火。在吊顶内安装管道时，应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业。禁止在顶棚内焊割作业。如果因为工程特殊需要必须在易燃顶内从事电气焊时，应先与消防部门商定妥善的防火措施后，方可施工。凡采用明火或电热法的，要制定专门的防火措施和制度。楼内明炉火要设专人管理，并注意燃料的存放和渣土清理，注意建筑物内空气的流通，防止煤气中毒，在使用油漆时，要注意通风，严禁明火，以防易燃气体燃烧、爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火。 

2、现场发生火灾事故后的注意及急救要领 

现场出现火险或火灾时，要立即组织现场人员进行扑救，救火方法要得当。油料起火不宜用水扑救，可用泡沫灭火器或采用隔离法压灭火源。电气设备起火时，应尽快切断电源，用二氧化碳来火器灭火，千万不要用水灭火，因电石遇水会放出乙炔造成更严重的后果。电石库起火时，应用黄砂、干粉灭火。如果化学材料起火人员的安全，防止中毒，现场出现火险时，要判断准确，当即不能救的要及时报警，请消防部门协助灭火。在消防队到现场后，要及时准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况。火灾区内如有人时，要尽快组织力量，设法先将人救出，然后再全面组织灭火。 

灭火后要保护火灾现场，并设专人巡视，以防死灰复复燃。保护火灾现场又是查找火灾原因的重要措施。

二、防火教育
1、现场要有明显的防火传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案； 

2、电工焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具，用火证当日有效、动火地点变换，要重新办理用火证手续； 

3、使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全； 

4、因施工需要搭设临时建筑，应符合防盗、防火要求，不得使用易燃材料； 

5、施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭。易燃易爆品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，用火符合防火规定，不准在工程内、库房内调配油漆、稀料；

6、工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并应应采取可靠的防火措施。工程内不准住人。特殊情况需要住人的，要报经上级机关批准并建设单位签订协议，明确管理责任； 

7、施工现场和生活区，末经安全保卫部门批准不得使用电热器具； 

8、氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不小于5m，两瓶同明火作业距离不小于10m。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”作业； 

9、在施工程要坚持防火安全交底制度，特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，要有具体防火要求。

三、消防安全技术措施
1、机电设备 

1.1机械操作，要束紧袖口。 

1.2机械、动力机和机座必须稳固。转动危险部位安设防护装置。 

1.3工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方准使用。 

1.4电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起，各种电动机具发行必须按规定接零接地，并设置单一开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。 

1.5施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查，不得在运转中修理。 

1.6电气、仪表、管理和设备试运转，应严格按照单项安全技术措施进行。运转时不许擦洗和修理，严禁将头手伸入机械行程范围内。 

1.7行灯电压不得超过36v，在潮湿场所或金属容器内工作时，行灯电压不得超过12v。

1.8受压容器应有安全阀、压力表、并避免暴晒、碰撞；氧气瓶严防沾染油脂，乙炔发生器、液化石油所，必须有防止回火的安全装置。 

1.9 X 光或射线探伤作业区，非操作人员不准进入。 

1.10从事腐蚀、粉尘、放射性和有毒作业，要有防护措施，并进行定期体检。 

2、油漆工 

2.1各类油漆各其它易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，不得与其它材料混放，发性油料应装入密闭容器内，妥善保管。 

2.2库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑应保持一定的安全距离。 

2.3用喷吵除锈，喷嘴接头要牢固，不准对人。喷嘴堵塞，应停止使用，消防压力后方可进行修理或更换。 

2.4使用煤油、汽油、松香水、丙酮等配油料，戴好防护用品，严禁吸烟。 

2.5沾染油漆的棉纱、砂布、油纸等废物，应收集存放在有盖的金属容器内，及时处理。

2.6在室内或容器内喷漆，发保持通风良好，喷漆作业周围不准有火种。 

2.7喷漆，为避免静电聚集，喷漆室(棚)应有接地保护装置。 

2.8刷外开窗扇，必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板，水落管等应搭设脚手架或吊架，在大于25 度的铁皮屋面上刷油，应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。 

2.9使用喷灯，加油不得过满，打气不应过足，使用的时间不宜过长，点火时火嘴不准对人。 

2.10使用喷浆机，手上沾有浆水时，不准开关电闸，以防触电喷嘴堵塞，疏通时不准对人。 

2.11在调油漆或对稀料时，室内应通风，在室内和地下室油漆时，通风应良好，本人和他人不准在操作时吸烟，防止气体燃烧伤人。 

2.12用不完的料桶应存放原处，不准到处乱放。 

2.13清理随用的小漆桶时，应办理用火手续，按申请地点用火烧，并设专人看火，配备消防器材，防止发生火灾。 

3、焊接工程 

3.1电焊工 

3.1.1电焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆应由电工进行； 

3.1.2电焊机要设单独的开关，开关应放在防雨的闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作； 

3.1.3焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上；

3.1.4严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源；

3.1.5焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有孔口打开；

3.1.6在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地，通风良好，并应有人监护，严禁向容器内输入氧气；

3.1.7焊接预热工作时，应有石棉或挡板等隔热措施；

3.1.8把线、地线禁止与钢丝绳拉触，更不得用钢丝或机电设备代替零线。所有地线接头，必须连接牢固；

3.1.9更换场地移动把线时，应切断电源，并不得手持把线爬梯登高； 

3.1.10清除焊渣采用弧所刨清根时，应戴防护眼镜面罩，防止铁渣飞溅人。多台焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地并应有隔光板。钍钨极要放置在密闭铅盒内，磨削钍钨时，必须戴手套、口罩，并将粉尘及时排除。 二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘，端电压不应大于36v。雷雨时，应停止露天焊接作业。施焊场地周围清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。必须在易燃易气体或体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。工作结束，应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后，方可离开。 

3.2气焊工 

3.2.1气焊操作人员必须遵守安全使用危险品的有关规定： 

① 氧气瓶与乙炔瓶所放的位置，距火源不得少于10m ;

② 乙炔瓶要放在空气流通好的地方，严禁放在高压线下面。要立放固定使用，严禁卧放使用; 

③ 施工现场附近不得有易燃易爆物品; 

④ 装置要经常检查和维修，防止漏气。施焊时要严禁气嘴沾油，以防止引起火灾危险; 

⑤ 氧气瓶、乙炔瓶(或乙炔发生器)在寒冷地区工作时，易被冻结。此时只能用温水解冻(水温为40℃)不准用火烤；同时也要注意不得放在日光下直射或高温处，温度不要超过35℃;

⑥ 使用乙炔瓶时，必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器; 

⑦ 每变换一次工作地点，都要进行上述要求检查. 

3.2.2气焊工必须遵守下列安全操作要点： 

① 氧气瓶和乙炔装减压器前，对瓶口污物要清除，以免污物进入减压器内;

② 氧气瓶阀开启要缓慢平稳，以防止气体损环减压器; 

③ 点火前，检查加热器是否有抽吸力，其方法是:拔掉乙炔胶管，只留氧气胶管，同时交拧开氧气阀和乙炔阀，这时可用手指检查加热器乙炔管接口处有无抽吸力，则说明喷嘴处有故障，必须对加热器进行检修，直至有抽吸力，才能进行点火; 

④ 在点火或工作过程中发生回火时，要立即关闭氧气阀门，随后再关闭乙炔阀门。重新点火前，要用氧气将混合管内的残余气体吹净后进行; 

⑤ 停止工作时，必须检查加热器的混合管内是否有窝火现象，待没有窝火时，方可收起加热器;

⑥ 乙炔器使用压力不得超过0.5mpa，输所流量不超过1.5-2.0m3/h 瓶。当需用较大气量时，可将多个乙炔瓶并联起来使用; 

⑦ 氧气和乙炔都不能用净，氧气余压力要在0.1-0.2mpＡ以上。 

3.2.3气焊工安全技术操作规程：

① 施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖，隔离;

② 必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可进行;

③ 氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂;

④ 不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高;

⑤ 严禁在带压的容器或管理道上焊、割，带电设备应先切断电源;

⑥ 在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时，应先清除干净，并将所有的孔、口打开;

⑦ 施焊时，场地应通风良好，皮肤外露部分涂护肤油脂，工作完结应洗漱。 

4、防水作业 

4.1患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人，不得从事沥青工作，沥青作业每班适当增加间歇时间。 

4.2装卸、搬运、熬制、铺涂沥青，必须使用规定的防护用品，皮肤不得外露。装卸、搬运、碎沥青，必须洒水，防止粉末飞扬。 

4.3熔化桶装沥青，先将桶盖和所眼全部打开，用铁条串通后，方准烘烤，并经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰与油直接接触。 

4.4熬制沥青地点不得设在电线的垂直下方，一般应距建筑物2.5m， 锅与烟囱的距离应大于80cm，锅与锅之距离应大于2m，火口与锅边，应有70cm 的隔离设施，临时堆放沥青、燃料的场地，离锅不小于5cm 。

4.5熬油前，应清除锅内杂质和积水。 

4.6 熬油必须由有经验的工人看守，要随时测量控制油浊，熬油量不得超过油锅容量的四分之三，下料应慢慢溜放，严禁大块投放。下班熄火，关闭炉门，盖好锅盖。 

4.7锅内沥青着火，应立即用铁锅盖盖住，停止鼓风封闭炉门，熄灭炉火，并严禁在燃烧的沥青中浇水，应用干砂，显麻袋灭火。 

4.8配制冷底子油，下料应分批、少量、缓缦、不停搅拌，不超过锅容量的二分之一，温度不得超过80℃，并严禁烟火。 

4.9装运沥青的勺、桶、壶等工具，不得用锡焊，盛油量不得超过容器的三分之二。肩挑或用手推车，道路要平坦，绳具有要牢固。吊运时垂直下方不得有人。 

4.10屋面铺钻材，四周应设置1.2m 高围栏，靠近屋面四周沿边应侧身操作。 

4.11在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业，应定时轮换间歇，通风换气。 

5、可燃可爆物资存放与管理 

5.1施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定，化学易燃物品和压缩可燃性气体容器等，应按其性质设置专用房分类存放，其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制订的《仓库防火安全管理规则》，使用后的废弃材料应及时消除。建设工程内不准作为仓库使用，不准积有易燃、可燃材料。 

5.2使用易燃易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工

安全。 

6、明火作业 

6.1使用电器设备和化学危险物品，必须符合技术规范和操作规程，严格防火措施，确 保施工安全，禁止违章作业，施工作业用火必须经保卫部门审查批准，领取用火证，方可作业，用火证须经保卫部门审查批准，领取用火证，方可作业用火证只在指定地点和限定的时间内有效。 

6.2具有火灾危险的场所禁止动用明火。确需动用明火时，必须事先向主管部门办理审 批手续，并采用严密的消防措施，切实合格证安全。加强现场明火作业管理，严格用火审批制度，现场用火统一由安全负责人员签发，并有书面安全防火技术交底，电气焊工持证上岗，无证人员不能操作，

明火作业必须派专人看管并备有充足的灭火器材。施工现场设吸烟室，现场内禁止吸烟，禁止擅自明火作业。

7、季节施工 

7.1暴雨大风前后，在检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜，变形，下沉，漏雨，漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除。 

7.2高层建筑的脚手架及易燃、易爆仓库和塔吊、打桩机等机械，应设临时避雷装置，对机电设备的电气开关，要有防雨、防潮设施。 

7.3现场道路应加强维护，斜道和脚手板应有防滑措施。 

7.4夏季作业应调整作息时间，从事高温工作的场所，应加强通风和降温措施。 

7.5冬季油漆桶和稀料桶不准靠近火炉或用火拷。 

8、 宿舍工棚防火措施 

8.1工棚应当分组布置，每组不超过12 幢，组与组之间的防火间距不少于10m，幢与幢之间的防火间距不少于5m。 

8.2每幢临时宿舍（工棚）的居住人数，不得超过100 人，每间房间不得超过15 人，要有一个以直接出入的门口，门的宽度和工棚内的通道应该不少于1.2m，门窗向外开。 

8.3厨房、食堂要用非燃材料建造，烟囱处采取隔热措施，厨房灶口前与柴火堆放处，应砌筑防火隔墙。 

8.4根据宿舍工棚的结构和面积，配备相应种类数量的消防设施。易燃工棚宿舍配置手提式灭火器数量：50m2 以下四个，100m2 以下七个，150m2以下十五个。 

8.5宿舍内不准私自乱接电线和灯具，不准躺在床上吸烟，不准乱丢烟头、火种，烟头应丢在装有水的容器内，工棚内不准点蜡烛照明。 

8.6宿舍工棚内的灯具、电线都应采用符合规定的绝缘保护，每幢安装漏电开关，灯具与易燃物保持30cm 间距。工棚内不准使用碘钨灯照明，不准使用电炉、电热器具。 

8.7住宿作业人员应义务搞好室内卫生，每天打扫一次，每月内外大扫除一次，不准乱扔垃圾，不准乱抛杂物，不准养“三鸟”和小狗。 

8.8生活区应按照民工队伍实际情况，分片分区安置，并落实区域包干的安全、防火综合治理及计生责任人制度、居室的责任人制度及卫生清洁的专责轮班制度。 

8.9员工宿舍内严禁进行打麻将及其他赌博活动。宿舍应分设男、女宿舍，严禁男女混居及家属留宿和非作业人员住宿。 

8.10生活区内，员工凭发放的工作卡住宿。要在生活区内显眼处张挂防火、安全警示牌及住宿规定。

四、动火审批 

1、审批程序 

电工、焊工从事电气设备安装和电、所焊切割作业，有操作证和用火证，动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换，要重新办理用火手续。凡是进行电、气焊作业的，必须先填用火申请表，安全负责人签字后，方可生效，否则不准进行作业。 

2、审批内容 

用火审批证明中必须注明施工单位、工程名称、用途、用火部位、用火人、看火人和灭火器等内容。 

五、定期消防检查 

施工现场应有明显的防火宣传标志，每周进行一次消防检查记录，每季度开一次治保会，并且成立一支义务消防队。

六、事故应急准备 

1、各相关方联系电话： 

医院：120 公安：110 消防：119 

项目部办公室电话： 

领导小组电话： 

伤员送往医院： 

2、应急领导小组应配备下列救援器材： 

2.1医疗器材：担架、氧气袋、塑料袋、小药箱； 

2.2抢救工具：一般工地常备工具即基本满足使用； 

2.3照明器材：手电筒、应急灯36V 以下安全线路、灯具； 

2.4通讯器材：电话、手机、对讲机、报警器； 

2.5交通工具：工地常备一辆值班面包车，该车轮值班时不应跑长途； 

2.6灭火器材：灭火器日常按要求就位，紧急情况下集中使用。

3、火灾事故应急准备和响应预案 

火灾事故一旦发生时，为确保项目部上下能全力处置火灾事故，及时、迅速、高效地控制火灾事故的进展，最大限度地减少火灾事故损失和影响，保护国家、企业及项目部财产和人员的安全。 

3.1立即报警。当接到生活区或施工现场火灾发生信息时，指挥小组要立即拨打“119”火警电话，并在第一时间及时通知消防抢险领导小组，以便及时扑救火灾事故。 

3.2组织扑救火灾。当生活区或施工现场发生火灾后，除及时报警以外，指挥小组要立即组织义务消防队员和员工进行扑救，扑救火灾要按照“先控制、后灭火；救人重于救火；先重点、后一般”的灭火战术原则。并派人及时切断电源，接通消防水泵电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重点物资，充分利用基地或施工现场中的消防设施器材进行灭火。 

3.3协助消防队灭火。在自救的基础上，当专业消防队到达火灾现场后，火灾事故应急响应指挥小组要简要地向消防队负责人说明火灾情况，并全力支持消防队员灭火，要听从专业消防队的指挥，齐心协力，共同灭火。 

3.4现场保护。当火灾发生时和扑救完毕后，指挥小组要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待对事故原因及负责人的调查。同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施，从而将火灾事故对环境造成的污染能降低到最低限度。 

3.5火灾事故调查处置。按照火灾事故应急准备和响应指挥小组在调查和审查事故情况报告出来以后，应作出有关处理决定，重新落实防范措施。

附件4
翠屏室内装饰设计技术要求

所有施工材料必须符合设计图纸及环保要求，并提供材料样板予以招标单位及监理审核确认封样。

1.1天花吊顶工程：

1.1.1天花吊顶采用轻钢龙骨石膏板系列，龙骨间距要求不得大于300*1200㎜。9.5㎜双层石膏板铺设，面层板与基层板之间涂白胶错缝铺设，并不得在同一根龙骨上接缝，拼缝处留5mm缝。吊杆长度超过1500㎜时，须按规范设置反支撑。

1.1.2石膏板接头处轻钢龙骨用拉铆钉固定，空调机出风口及周边挂18㎜细木工板并采用达到B1级防火要求的防火处理，外贴石膏板表面涂深灰色涂料。

1.1.3卫生间天花吊顶采用轻钢龙骨石膏板系列12㎜防水石膏板，相应的膨胀管、垫片、通丝配套。

1.1.4窗帘箱及挂板部位18㎜细木工板基层（燕尾榫拼接），并采用达到B1级防火要求的防火处理，外贴9.5㎜厚石膏板。

1.1.5所有天花乳胶漆采用滚涂式施工，室内用专业内墙涂料，不少于一底二面。 

1.1.6固定石膏板的自攻螺丝，必须沉于石膏板内，间距不得大于200mm。先用防锈漆点涂，后用石膏调和防锈漆批满螺丝眼。

1.1.7石膏板拼缝处需采用专用石膏板填缝剂满批平整，用专用石膏板纸带白胶粘贴平整，不得有气泡空鼓现象。

1.1.8所有吊顶满批腻子均采用优质成品腻子。

1.1.9走道等部位木饰面吊顶，18㎜细木工板基层，采用达到B1级防火要求的防火处理。

1.1.10吊顶检修口需采用成品暗框检修口。

1．1．11所有高位吊顶均采用12㎜单层石膏板，低位、叠级、及公共走道位吊顶采用9.5㎜双层石膏板。

1．1．12叠级低位拐角交接处吊顶必须采用50㎜钢带水平加固。
1.2墙面饰面工程：

1.2.1装修单位进场后，需与总包进行交接验收，并作好书面记录。如墙面空鼓、平整度、垂直度是否符合要求，丁方曲尺是否满足装修施工要求。并与总包协调整修完成时间。

1.2.2墙面墙纸铺贴必须无明显拼缝痕迹，花纹顺序一致，墙纸表面平整、干净，无胶水污染。与天花吊顶结合部位要求平顺，无凹凸感，阴角阳角粘合密实、顺直，无空鼓气泡现象。墙纸与踢脚线收口部位必须粘合密实。

1.2.3木饰面墙基层需平整牢固，垫块龙骨基层板必须用防火涂料涂满，经验收签证合格后才能进入下道工序。

1.2.4踢脚线按设计要求工厂化加工、现场安装，接缝留在活动家具等隐蔽部位，阴阳角需作45度拼接。踢脚线采用卡式安装，不得用枪钉钉接固定。长度4米以内不得拼接，必须用整根踢脚线。踢脚线要求平整顺直，与墙体结合收口位无缝。

1.2.5 木饰面全部采用中密度板与0.6㎜厚天然木皮结合成整体长度6米以内不得拼接，饰面必须无明显拼缝痕迹，纹路顺序有致，表面平整、干净，无损坏。由现场复核后全部在工厂制作加工喷漆（一底两中两面）且厚度不少于20um，成品饰面运至现场安装。

1.2.6 石材饰面磨边、倒角、抛光、板块切割由现场复核后全部在工厂制作加工，六面做防渗处理，地面铺贴完成后做整体打磨抛光晶面处理。

1.3卫生间墙地面装饰工程：

1.3.1施工单位需按设计要求根据现场实际完成面尺寸排版，将排版深化图供业主审核确认。

1.3.2施工单位进场后，按1米线复核建筑找平平整度，并作好书面记录。如需整改、协调总包进行整改，符合施工要求后，双方签证作移交手续。

1.3.3卫生间地面、墙面1800㎜以下均采用专用防水涂料做防水处理。

1.3.4卫生间大理石，地面采用水泥沙浆找平专用粘结剂粘贴的方法铺贴，墙面采用灌浆工艺贴面（即采用粗砂，浅色系列石材采用白水泥，深色石材采用普通硅酸盐水泥，砂浆掺白石灰）。石材铺贴前铲除石材背后网片，并做6面防渗处理。地面墙面大理石铺贴须平整，接缝处采用同基色专用填缝剂填缝。

1.3.5墙面石材阴阳角均采用切45度拼角（除另有说明），同时做好防水处理。

1.4木门基层木门框、门套线、门扇、固定家具装饰工程：

1.4.1内门框基层全部采用18mm夹板。有防火要求的除能符合国家防火门的规范要求外另还必须满足装饰要求，具体门框及门扇尺寸按设计要求。为保证门套、门扇的精度及整体质量，所有门必须由现场复核后全部在工厂制作加工喷漆，成品门运至现场安装。批量制作前需提供不小于300*300饰面色板，提供业主审核确认再加工。

1.4.2卫生间门框根部须作防腐防潮处理，以防止水气渗入门框内引起油漆饰面变形发霉，基底应在地面完成面上口。

1.4.3门套线及门扇须符合设计要求，施工单位需根据设计要求按1∶1各制作大样与业主审核确认，安装时需平直牢固，门套线45度拼角平整，无缝隙。

1.4.4所有小五金必须按业主指定品牌采购，并提交样品供业主确认。（详见《装饰材料分类清单》）

1.4.5所有木结构基层（含门框底部）未见面均采用防虫、防腐、防火处理，卫生间等涉及到水的部位还需作防潮处理。

1.4.6所有房门均采用3个合叶固定，上合页中距门框边为241㎜，中合页中距上合页中为370㎜，下合页的安装位置距地面为门扇高度的10%-15%。

1.4.7门扇距地面的高度为：外门5-6㎜、内门6-7㎜、卫生间门8-10㎜。

1.4.8门扇周边均采用10㎜实木封边，封边面木皮跟通。

1.5其他事项技术要求：

1.5.1卫生间及阳台结构地面必须作存水试验，存水由总包负责进行，存水试验完成后需监理、业主、装修单位、总包单位四方签证后，作为移交接收手续。

1.5.2装修单位在完成卫生间地面防水施工后必须做存水试验，存水试验完成后需监理、业主、装修单位一起验收后方可进入下一道工序。

1.5.3新造钢骨架墙体需按设计说明要求施工，焊接部位需作防锈处理，镀锌钢板网片水泥沙浆批荡。

1.5.4卫生间镜子采用防雾镜，粘贴镜子的玻璃胶采用中性防霉胶。

1.5.5卫生间洗漱台钢架采用40*40镀锌方管架，焊接处防锈处理。
1.5.6地面块毯由专业厂家铺设。

1.5.7地面不同材料之间的分隔采用5×5㎜不锈钢分隔条收口（具体按照设计图纸要求施工）。

1.5.8管道井内墙体较薄，给排水通过时只能竖向开槽，且开槽后采用防水水泥砂浆修补完整后再进行给排水管道安装，管道安装完毕后采用钢丝网做补槽防裂处理。

1.5.9热水管道均须做好保温处理。

1.5.10为防止冷热水反差造成装饰面开裂，设备管线应埋入墙体，管壁保护层保证达到25㎜（含水泥砂浆厚度）。

1.5.11管线施工完毕饰面工程完成后，在墙面采用美纹纸标注水管、电线管走向，验收签字后移交其它专业施工单位
1.5.12衣柜移门板块大截面厚度有限考虑到日后会变形，移门内应加钢骨以确保移门日后不扭曲变形。

1.5.13施工完成后由施工单位绘制管线安装走向图。

1.5.14墙面须悬挂重物或吊顶有吊灯的部位均需考虑加固方案，并且加固部位不允许与墙面或吊顶直接连接。

1.5.15木地板的铺贴方向按施工图纸，地板与地板之间的插接处涂木器专用胶，木地板与找平之间采用木地板专用防潮膜作防潮处理，地板与墙面踢脚线之间的工艺为踢脚线压木地板，木地板周边由装饰施工单位负责预埋40×30木龙骨。

附件5

表一  甲发包设备表
	序号
	甲指乙分包项目
	材料
	品牌
	管理配合费
	临水临电取费
	备注

	1
	空调系统
	空调
	
	15000元
	
	

	2
	消防系统
	
	
	10000元
	
	

	3
	智能化
	
	
	10000元
	
	

	4
	水电
	
	
	5000元
	
	

	5
	厨房设备
	
	
	3000元
	
	


备注1：表一管理配合费计入报价，纳入精装修总包管理（对分包单位进度、质量、安全文明管理，精装修总包需与分包单位签订管理责任协议），供应商付款申请须经过精装修单位同意。精装修单位计取的管理配合费结算不调整。结算根据过程配合考评情况支付。

备注2：配合费含垂直运输、场地仓库及材料接收保管、水电接驳、分包安保及成品保护费用（1、卫浴洁具、五金、浴霸需无条件接受保管安装；2、厨房电器给予安装界面及接管保护；3、橱柜、地板、户内门、衣柜、踢脚线需提供施工界面、深化设计、工序界面收口，待安装完成后需无条件接受保护；4、台盆柜需做好深化设计提供施工界面，台面收口等相关事项由精装修总包完成；5、空调内机及地暖分水器提供安装界面定位等相关事项；6、精装修总包待户内门及门锁安装验收合格后无条件接收户内门钥匙保管及现场安保、安全文明管控直至交付）。

备注3：精装修总包需对墙体改造放线深化、并提交墙体砌筑定位尺寸、现场标注水平标高、垂直完成面等相关尺寸及完成面线，对土建改造单位进度、质量、安全文管理。精装修总包需无条件提供垂直运输、场地仓库。精装修总包单位有义务核对分包单位的安装标准及质量。因精装修总包单位提供的定位尺寸出现错误造成损失的由精装修单位负责承担管理责任。
备注4：关于电梯过程中维保及其他一切不可抗力及人为因素导致的损失均由精装修单位承担。

备注5：精装修总包单位与分包单位签订管理协议时按上述临水临电取费标准收取费用（不计入本次投标报价中，待分包单位进场时收取），精装修总包不得以任何形式变相收取费用，如发现未按要求执行，则配合费视为自动放弃。

备注6：精装修总包需确保环境检测过关，精保洁三次并达到甲方验收标准。

备注7：精装修单位进场后负责放线，包括精装修及各分包单位定位。

表二  甲指乙供材料表
	序号
	材料类型
	名称
	型号
	品牌
	备注

	1
	墙纸系列
	墙纸
	同样板　
	自选
	自选
	自选
	提供样品

投标

	
	
	墙布
	同样板
	自选
	自选
	自选
	提供样品

投标

	2
	瓷砖
	瓷砖
	　同样板
	自报
	自报
	自报
	提供样品
投标

	3
	基础灯具系列
	灯带
	　
	雷士
	三雄极光
	自报
	自报价

	
	
	筒灯
	　
	雷士
	三雄极光
	自报
	自报价

	
	
	射灯
	　
	雷士
	三雄极光
	自报
	自报价

	
	
	吸顶灯
	　
	雷士
	三雄极光
	自报
	自报价

	
	
	疏散指示灯
	　
	雷士
	三雄极光
	自报
	自报价

	
	
	应急照明灯
	　
	雷士
	三雄极光
	自报
	自报价

	4
	开关
	开关
	　
	ABB
	施耐德
	　自报
	与客控联动

	5
	插座
	插座
	　
	ABB
	施耐德
	　自报
	与客控联动

	6
	系列
	报警按钮
	　
	ABB
	施耐德
	　自报
	与客控联动

	7
	室内门五金
	室内门门锁
	
	名门
	汇泰龙
	赛福
	自报价

	
	
	室户门合页
	　
	名门　
	汇泰龙
	赛福
	

	
	
	室户门插销
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	

	
	
	室户门门吸
	　
	名门　
	汇泰龙
	自报
	

	8
	五金
	进户门锁
	
	第吉尔
	赛福
	
	带酒店功能

	
	
	防尘器
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	

	
	
	玻璃门碰
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	

	
	
	玻璃门插销
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	

	
	
	玻璃门拉手
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	自报价

	
	
	玻璃门锁
	　
	无
	汇泰龙
	赛福
	

	
	
	防盗眼
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	自报价

	
	
	进户门吸
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	自报价

	
	
	淋浴房地漏
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	自报价

	
	
	阳台地漏
	　
	名门　
	汇泰龙
	赛福
	自报价

	
	
	洗衣机地漏
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	自报价

	
	
	淋浴房拉手
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	自报价

	
	
	衣柜门拉手
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	自报价

	9
	五金
	门底挡尘条
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	自报价

	
	
	高低柜拉手
	　
	名门
	汇泰龙
	赛福
	自报价

	10
	石材
	雅博灰玉大理石
	　
	　
	　
	　
	提供样品

	
	
	云霞灰大理石
	　
	　
	　
	　
	提供样品

	
	
	科迪勒拉大理石
	　
	　
	　
	　
	提供样品

	
	
	星空黑大理石
	　
	　
	　
	　
	提供样品

	
	
	银河灰大理石
	　
	　
	　
	　
	提供样品

	
	
	君子蓝大理石
	
	
	
	
	提供样品

	
	
	雪山银狐玉石
	
	
	
	
	提供样品

	
	
	流金岁月大理石
	
	
	
	
	提供样品

	
	
	绿野仙踪大理石
	
	
	
	
	提供样品

	11
	木饰面
	按设计材料表
	
	
	
	
	提供样品


备注：表二计入报价，投标人自行报价，不调整。上述材料均需在投标时提供样品（制作展板），石材每种提供300*300，墙纸墙布提供500*500，墙地砖提供整块，木饰面提供450*450样品，符合要求的中标后封样保存。
四  乙供材料表
备注：（1）投标报价中上述材料投标人自行考虑选择其中一种组价，其他品牌单报材料价供招标人参考。
     （2）施工中所需数量及材料适用范围请见各户型分项详细列表。

	序号
	材料类型
	名称
	型号
	品牌
	备注

	1
	木材类
	细木工板
	
	兔宝宝
	露水河
	千年舟
	

	1. 
	
	夹板
	
	兔宝宝
	露水河
	千年舟
	

	2
	油漆
	油漆
	
	嘉宝莉
	华润
	　
	

	3
	乳胶漆
	乳胶漆
	
	多乐士
	立邦
	　
	

	4
	防水涂料
	防水涂料
	
	禹王
	卓宝　
	　百德
	

	5
	防水卷材
	防水卷材
	
	东方雨虹
	　金雨伞
	　
	

	6
	石材防护剂
	石材防护剂
	　
	　
	　
	　
	

	7
	面砖粘结剂
	面砖粘结剂
	
	　德高
	百德　
	　
	专用粘结剂，报施工方案

	8
	玻璃
	玻璃
	　
	　南玻
	耀皮　
	　
	

	9
	镜子防雾膜
	镜子防雾膜
	　
	　
	　
	　
	

	10
	轻钢龙骨
	轻钢龙骨
	
	可耐福
	龙牌
	拉法基
	

	11
	石膏板
	石膏板
	
	可耐福
	龙牌
	拉法基
	

	12
	腻子
	腻子
	
	
	
	　
	

	13
	硅胶
	硅胶
	
	之江
	白云　
	飞度　
	

	14
	管线
	电线套管KBG
	
	自报
	自报
	自报
	

	
	
	强电线
	
	江南
	远东
	中超
	

	
	
	冷热水管
	
	伟星
	中财
	联塑
	


	序号
	材料类型
	名称
	型号
	品牌
	备注

	1
	木材类
	细木工板
	
	兔宝宝
	露水河
	千年舟
	

	2. 
	
	夹板
	
	兔宝宝
	露水河
	千年舟
	

	2
	油漆
	油漆
	
	多乐士
	立邦
	　
	

	3
	乳胶漆
	乳胶漆
	
	多乐士
	立邦
	　
	

	4
	防水涂料
	防水涂料
	
	德高
	大岩
	
	

	5
	防水卷材
	防火涂
	
	
	　
	　
	

	6
	石材防护剂
	石材防护剂
	　
	　
	　
	　
	

	7
	面砖粘结剂
	面砖粘结剂
	
	　德高
	曹杨申泰　
	　
	专用粘结剂，报施工方案

	8
	玻璃
	玻璃
	　
	耀皮　
	南玻　
	台玻　
	

	9
	镜子防雾膜
	镜子防雾膜
	　
	无　
	无　
	无　
	

	10
	轻钢龙骨
	轻钢龙骨
	
	可耐福
	圣戈班
	拉法基
	

	11
	石膏板
	石膏板
	
	可耐福
	圣戈班
	拉法基
	

	12
	腻子
	腻子
	
	
	
	　
	

	13
	硅胶
	硅胶
	
	之江
	白云　
	　
	

	14
	管线
	电线套管KBG
	
	
	
	
	

	
	
	强电线
	
	宝胜
	远东
	上上
	

	
	
	冷热水管
	
	伟星
	中财
	联塑
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